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El trabajo de PROFRUOL se basa en la cooperación y fortalecimiento científico- 
tecnológico entre programas de investigación de países con problemas comunes en la región.
Sus premisas son:
- El aprovechamiento de las diferentes condiciones y recursos de programas y países 
miembros, mediante la unión de sus esfuerzos.
- El aprovechamiento común de los resultados de la investigación mediante la difusión 
de materiales y métodos tecnológicos entre todos sus miembros.
PROFRUOL está integrado por los Programas Nacionales de Frijol, con participación 
activa en la ejecución de proyectos de investigación en los siguientes países:
PARTICIPANTES
Costa Rica 
Cuba
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Puerto Rico
El Salvador
Guatemala
Haití
República Dominicana
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Introducción.
La elaboración de este documento es el resultado final de los 
esfuerzos llevados a cabo por el PROGRAMA COOPERATIVO REGIONAL DE 
FRIJOL PARA CENTROAMERICA, MEXICO Y EL CARIBE- PROFRIJOL, la 
Cooperación Suiza al Desarrollo- COSUDE y el Centro Internacional 
de Agricultura Tropical- CMT, a través de reuniones de trabajo 
sostenidas e iniciadas en Agosto de 1992 en Guatemala para la 
confirmación del Plan Quinquenal de Trabajo 1993-1997, a través del 
Taller de Planificación Farticipativa por Objetivos- PPO, en el 
cual se definieron ocho resultados y 11 proyectos regionales para 
alcanzr un aumento en la producción de frijol significativamente 
superior al observado en el periodo 1988-1992, mediante un 
mejoramiento del nivel de productividad del cultivo en la región.
Es durante la reunión ordinaria de PROFRIJOL, llevada a cabo 
en Guatemala durante los días 24-26 de Marzo de 1993, en la cual 
hace una revisión final del documento por los representantes y 
asesores nacionales de los programas de PROFRIJOL, asesores del 
CIAT- Programa de Frijol y Representantes de COSUDE para su 
aprobación final por la VIII Asamblea Ordinaria de Coordinación 
durante los días 27-28 de Marzo 1993.
El documento es una fuente de referencia para el seguimiento 
y evaluación de las actividades a desarrollar por los diferentes 
proyectos y países; de gran utilidad para los Programas Nacionales, 
Comité Ejecutivo, COSUDE, CIAT y especialmente a la Coordinación 
Regional del Programa en esta etapa decisiva en el proceso de 
madurez institucional como organismo autónomo regional.
RESULTADO R1 : PROFR3JOL APLICA METODOS EFICIENTES DE GENERACION 
Y VALIDACION DE TECNOLOGIA DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES DE LOS PRODUCTORES.
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE 
FRIJOL.
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES APLICABLES AL POA 1993
IR 1.1 por lo menos el 40 por ciento de los nuevos proyectos de 
investigación son planificados partiendo de un 
diagnóstico y con la partici pación de los productores.
IR 1.2 Los ensayos de los nuevos proyectos mencionados en el IR
1.1 se implementaron por productores en sus fincas, a 
razón de 20 por ciento para investigación y 80 por 
ciento para validación, por lo menos.
IR 1.3 Durante el quinquenio, el período para liberar una
variedad promisoria, generada con la participación de 
los productores, no es superior a los 3 años, en ninguno 
de los países participantes.
IR 1.4 Hasta 1997, encuestas hechas con el método "Beneficiary 
Assessment” en 8 áreas de influencia del PR0FRIJ0L 
muestran grado de satisfacción de por lo menos el 70 
por ciento en promedio.
TITULO: DIAGNOSTICOS AGRO-SOCIOECONOMICOS 
CODIGO: Rl.1.93
OBJETIVO GENERAL:
Aportar criterios para el diseño en proyectos sobre generación, 
validación y transferencia de nuevas tecnologías o para la 
realización de nuevos estudios socioeconómicos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Obtener información que permita conocer el manejo agronómico 
modal que se proporciona al cultivo de frijol en un área y 
un grupo determinado de productores.
2. Determinar en primera aproximación áreas similares o 
dominios de recomendación.
ó3. Identificar y cuantificar el daño en producción y 
económico causado por limitantes de tipo biótico, que 
afectan al cultivo.
4. Conocer en parte sobre recursos y objetivos de 
producción.
b. Identificar algunos características generales de las 
fincas donde se produce frijol.
6. Identificar el nivel de uso de variedades mejoradas y 
características que definen la calidad de la semilla 
útil izada.
7. Obtener información relacionada con aspectos de 
comercialización del producto.
8. Capacitar a los técnicos nacionales en trabajos 
relacionados con socioeconomía del cultivo de frijol.
ANTECEDENTES:
Anteriormente en el PROFRIJOL, se realizó trabajo de 
diagnóstico a través de cursos en interfaces, para 
investigadores y extensionistas, como ejemplo puede mencionarse 
a El Salvador, Honduras y Nicaragua, pero esta modalidad se 
hacía más con el objetivo de enseñar, y no se obtenía 
información específica y cuantificable.
Por otro lado los proyectos iniciados en el Programa no 
sustentan su diseño en una información real de los productores 
y sus circunstancias.
El PROFRIJOL trabajará en el próximo trienio con una serie de 
proyectos, cuyos objetivos generales, son el de hacer 
mejoramiento para encontrar tolerancia a problemas bióticos y 
abióticos, de tal manera que como una primera etapa de 
ejecución se da la nesecidad de cuantificar el daño económico 
y en producción que causan especialmente plagas y enfermedades 
que afectan ecoregiones. Esto se puede realizar mediante la 
aplicación de herramientas para hacer diagnóstico, que permita 
el inicio o continuación de proyectos de mejaramiento y 
transferencia.
3Por lo menos el 40 por ciento de los nuevos proyectos de 
investigación son planificados partiendo de un diagnóstico y 
con la participación de los productores.
FUENTES DE VERIFICACION:
Informes de diagnósticos e informes sobre eventos de 
planificación con productores.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:
INDICADORES VERIFICADLES OBJETIVAMENTE:
CODIGO ACTIVIDAD TIEMPO DE
11111111111111111
EJECUCION PAIS
Rl.1.93. HO Estuio diagnóstico 1993 Honduras
Rl.1.93. ES Estudio diagnostico 1993 El Salvador
TITULO: EVALUACION EX-ANTE DE NUEVA TECNOLOGIA 
CODIGO: R1.2.93. RD
OBJETIVOS:
1. Evaluar la factibilidad agro-socioeconómica, en términos de 
aceptación por parte de productores, consumidores y 
comerciantes, de la nueva tecnología generada en el 
PR0FRIJ0L.
2. Conocer las razones por las cuales la nueva tecnología a 
sido aceptada o no ha sido aceptada.
3. Identificar nuevos problemas que puedan surgir debido a la 
introducción de nueva tecnología.
4- Durante el quinquenio, el período para liberar una variedad 
promisoria, generada con participación de los productores, no 
es superior a 3 años, en ninguno de los países participantes.
INDICADORES VERIFICABLES:
FUENTE DE VERIFICACION:
Informes anuales e informe del estudio.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:
La actividad se desarrollará en REPUBLICA DOMINICANA en 1993. 
El presupuesto disponible para realizar el proyecto de 
evaluación ex-ante, se encuentra desglosado en la página 7.
TITULO: EVALUAR CALIDAD DE CONSUMO DE NUEVAS VARIEDADES DE 
FRIJOL ANTES DE LIBERACION.
CODIGO: R.1.3.93. NI
OBJETIVOS:
1. Identificar la preferencia en consumo en el área rural y 
urbana, de lineas generadas por el Programa Nacional, con la 
contribución técnica y financiera del PROFRIJOL.
2. Obtener información necesaria que oriente a los 
investigadores y extensionistas, al respecto de las
características para el consumo que deben reunir las nuevas 
variedades de frijol.
3. Identificar factores que definen el potencial de adopción de 
una nueva variedad.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:
El proyecto se realizará en Nicaragua, en una región donde la 
investigación y extensión ha hecho énfasis en la generación y 
valid a c i ó n  de nuevos m a t e r i a l e s  de frijol. El presupuesto 
necesario se encuentra desglosado en la página 7.
5- Durante el quinquenio, el período para obtener una variedad 
promisoria, generada con partic i pación de los productores, no 
es superior a 3 años en ninguno de los países partic i pan tes.
FUENTE DE VERIFICACION:
- Informes anuales e informe del estudio.
INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE:
TITULO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y SEGUIMIENTO A LA PRODUCCION 
ARTESANAL DE SEMILLAS -PAS-.
CODIGO: R1 .4.*73. ME
OBJETIVOS:
1. Identificar agricultores, intermediarios y organizaciones 
que tengan interés en producir frijol para semilla.
2. Conocer el estado del arte en la producción del cultivo de 
frijol, como grano y semilla.
3. Determinar en una primera aproximación, recursos e 
infraestructuras disponibles para la producción y 
comercialización de semillas.
4. Conocer algunas características del mercado de semillas en 
el área.
ANTECEDENTES:
La modalidad de producir frijol para semilla de una manera no 
convencional , auspiciada por el PROFRIJOL se inició en el año 
1987 en Guatemala, ahora se ha implementado en Honduras, Panamá 
y Nicaragua. Dado los resultados positivos que se han obtenido 
con estos proyectos, principalmente en la difusión de nuevas 
variedades, ha originado el interés de otros países en 
organizar ésta actividad, dentro ellos México y Haití.
6DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:
El estudio se realizará en localidades de los Estados de 
Veracruz y Chiapas, México. El presupuesto asignado se 
encuentra desglosado en la página 7.
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES:
- Por lo menos el 40 por ciento de los nuevos proyectos de 
investigación son planificados partiendo de un diagnóstico 
y con la participación de los productores.
FUENTE DE VERIFICACION:
Informes anuales y de estudios realizados.
TITULO: EVALUACION DEL PROYECTO PAS EN PANAMA 
CODIGO: R1.4.93.PA
OBJETIVO:
1. Determinar el grado de contribución del proyecto, a la
mejora de los sistemas de difusión y suministro oportuno de 
semilla de buena calidad.
ANTECEDENTES:
El PAS en Panamá se inició en 1989, con un curso de producción 
no convencional de semillas. Las áreas involucradas en el 
proyecto han sido principalmente Caisán y San Andrés en la 
provincia de Chiriquí. Sin embargo se han beneficiado regiones 
como Santa Fé en la provincia de Veraguas, Canajagua en la 
provincia de Los Santos y Chicá, en la provincia de Panamá. La 
producción y comercialización se ha hecho con productores 
individuales y grupos organizados.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:
El estudio se realizará en las localidades donde se ha 
implementado el PAS en Panamá. El presupuesto asignado se 
desglosa en la página 7.
7- Hasta 1997, encuestas hechas con el método "Beneficiary
Assessment” en 8 areas de influencia del PROFRIJOL muestran 
un grado de satisfacción de por lo menos el 70 por ciento.
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES:
FUENTE DE VERIFICACION:
- Encuesta de "Beneficiary Assessment"
NUMERO DE ACTIVIDADES POR PAIS Y POR PROYECTO:
CODIGO ACT/PROYECTO ES H N P RD M TOTAL -
Rl.1.93 Diagnósticos 1 1 2
R1.2.93.RD Ev. Ex-ante 1 1
R1.3.93.NI Cal. Consumo 1 1
R1.4.93 PAS 1 1 2
Total......
PRESUPUESTO OPERATIVO POR PAIS 
1993.
Y POR PROYECTO SOCIOECONOMIA
CODIGO ACT/PROYECTO ES H N P RD M TOTAL
Rl.1.93 Diagnósticos 5500 5750 11250
R1.2.93.RD Ev. Ex-ante 2150 2150
R1.3.93.NI Cal. Consumo 1300 1300
R1.4.93 PAS 1500 1500
Total _ _
1CODIGO
Rl.1.93
R1.2.93.RD
R1.3.93.NI
Rl.4.93
-  a -
METAS FISICAS: R1-POA.93
NARRATIVO PAIS CANTIDADES SI APLICABLE TRIMESTRES
1 2  3 4
DIAGNOSTICO AGR0S0CI0
ECONOMICOS. EL SALVADOR --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
HONDURAS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
EVALUACIONES El - ANTE R. DOMINICANA
EVALUAR SISTEMATICAMENTE 
CALIDAD DE CONSUMO DE LAS 
VARIEDADES GENERADAS. AN­
TES DE LIBERACION. NICARAGUA
DESARROLLAR Y PROBAR ME­
TODOLOGIAS DONDE INTE - 
RACTUE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA, PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION DE SEMILLA. PANAMA
HETICO
9PRESUPUESTO OPERATIVO POR PAISES: Rl-POA-93.
COSTOS US* PANAMA
1. Suministros
1.1 Materiales de Oficina -
1.2 Material Fotográfico -
1.3 Material Procesamiento de Datos 50.00
1.4 Otros Suministros (Combustibles) 200.00
2. Servicios
2.1 Correos y Telecomunicaciones 50.00
2.2 Viáticos Nacionales 300.00
2.3 Pasajes y Viáticos Internacionales 800.00
2.4 Impresiones y Publicaciones 100.00
2.5 Otros Servicios -
Total...................................... 1,500.00
Nota: Parte de los costos los cubrirá el Programa con 
los Proyectos PAS.
1. Suministros
1.1 Materiales de Oficina
1.2 Material Fotográfico
1.3 Material Procesamiento de Datos
1.4 Otros Suministros (Combustibles)
2. Servicios
2.1 Correos y Telecomunicaciones
2.2 Viáticos Nacionales
2.3 Pasajes y Viáticos Internacionales
2.4 Impresiones y Publicaciones
2.5 Otros Servicios
MEXICO
50.00
250.00
50.00
250.00
800.00
100.00
1,500.00
fondos de
NICARAGUA
5D.00
50.00
50.00 
200.00
100.00
250.00
500.00
50.00
50.00
Total 1,300.00
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COSTOS US* EL SALVADOR HONDURAS
1. Suministros
1.1 Materiales de Oficina 100.00 100.00
1 .2 Material Fotográfico 100.00 100.00
1.3 Material Procesamiento de Datos 200.00 200.00
1 .4 Otros Suministros (Combustibles) 1,000.00 1,000.00
2. Servicios
2.1 Correos y Telecomunicaciones 200.00 200.00
2.2 Viáticos Nacionales 1,500.00 1,500.00
2.3 Pasajes y Viáticos Internacionales 1,300.00 1,500.00
2.4 Impresiones y Publicaciones 800.00 800.00
2.5 Otros Servicios 300.00 350.00
Total ............... . 5,750.00
REPUBLICA DOMINICANA
Costos US*
1. Suministros
1.1 Materiales de Oficina 50.00
1.2 Material Fotográfico - 50.00
1.3 Material Procesamiento de Datos 50.00
1.4 Otros Suministros (Combustibles) 300.00
2. Servicios
2.1 Correos y Telecomunicaciones 200.00
2.2 Viáticos Nacionales 300.00
2.3 Pasajes y Viáticos Internacionales 900.00
2.4 Impresiones y Publicaciones 200.00
2.5 Otros Servicios 100.00
Total 2,150.00
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RESULTADO R2: LOS PRODUCTORES EMPIEZAN A ADOPTAR VARIEDADES
ADAPTADAS ñ CONDICIONES ADVERSAS CLIMATICAS Y DE
TITULO:
SUELO.
MEJORAMIENTO DEL FRIJOL COMUN PARA ALTAS TEMPERATURAS 
Y SEQUIA EN ZONAS BAJAS PARA CENTROAMERICA, MEXICO Y EL 
CARIBE.
CODIGO: R2.1.93
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES:
IR 2.1 Para 1997 se cuenta con, por lo menos una variedad 
tolerante a sequia y/o altas temperaturas en granos 
rojo, negro y caribeño que rinde significativamente más 
que las variedades comerciales en condiciones de menos 
de 250 mm de lluvia por ciclo y/o temperaturas medias 
superiores a 27 ° C , válidas para Cuba, Guatemala, 
Hondura, El Salvador, Haití y Puerto Rico.
IR 2.2 Para 1997 se cuenta por lo menos con una variedad 
mejorada con valor comercial en grano rojo y negro, tan 
precoz como ’’Rabia de Gato”, ’’Rojo de Seda’’, y 
’’Desarrural ” en Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Haití y Puerto Rico.
IR 2.3 Para 1997, se tiene, por lo menos, una metodología 
confiable para seleccionar germoplasma tolerante a 
sequia, alta temperatura para Cuba, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Haití y Puerto Rico.
IR 2.4 A partir de 1997 se utilizarán, por lo menos, el 207. de 
las parcelas de validación y comercialización de 
semilla con materiales tolerantes a sequia y/o altas 
temperaturas en granos rojo, negro y caribeño.
FUENTES DE VERIFICACION.
IR 2.1 Liberación de variedades e informes anuales del 
PR0FRIJ0L.
IR 2.2 Liberación de variedades e informes anuales del 
PROFRIJOL.
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IR 2.3 Publicación (es) científica (s). 
IR 2.4 Informes anuales de PROFRIJOL.
OBJETIVOS GENERALES:
1. Generar lineas o variedades de frijol común tolerantes a 
altas temperaturas y/o sequia que permiten expander la 
limitada frontera del frijol común, basada en un metodología 
eficiente de selección de germoplasma.
2. Aumentar la producción de frijol de manera sostenible en 
zonas bajas con poca disponibilidad de agua y altas 
temperaturas.
3. Disminuir el consumo de energia que se utiliza en el riego 
artificial por el uso de variedades tolerantes a la sequía.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Evaluar el efecto de la sequía y de las altas temperaturas 
sobre el cultivo de frijol y estudiar los diferentes 
factores que determinan la tolerancia.
2. Evaluar e identificar el germoplasma de frijol disponible 
tolerante a sequía y a altas temperaturas teniendo en cuenta 
las particularidades de los países que participan en el 
proyec to.
3. Desarrollar un programa de fitomejoramiento del frijol común 
donde se combinen las mejores fuentes de tolerancia a 
sequía, altas temperatura y resistencia a enfermedades y 
plagas de importancia económica en la región.
4. Contribuir al desarrollo del programa regional mediante la 
evaluación de los viveros internacionales y regionales 
seleccionando las mejores líneas y/o variedades de frijol ya 
sea para la producción comercial o como progenitores para el 
programa de hibridización.
5. Intercambiar experiencias y materiales a través del programa 
regional "PROFRIJOL’’ que permitan un avance más rápido en 
el mejoramiento de la tolerancia a sequía y altas 
temperaturas en el frijol común.
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ANTECEDENTES:
Altas Temperaturas.
- Existen varias fuentes con tolerancia o adaptación a altas 
temperaturas que no han sido debidamente evaluadas en la 
región.
- Existen varias propuestas de metodología para la evaluación 
de adaptación a altas temperaturas. Pero, no han sido 
utilizadas de manera sistemática en frijol.
- Se espera interacción de altas temperaturas con otros 
problemas de producción tales como Sequía, Mosaico Dorado, 
Bacteriosis Común, y Mustia.
Sequía.
- Existen varias fuentes con tolerancia o adaptación a la 
sequía que no han sido debidamente evaluadas en la región.
- Entre los mecanismos de adaptación al déficit hídrico, el 
buen desarrollo de la raíz parece ser crítico.
- La precocidad provee un mecanismos de escape pero implica una 
pérdida de potencial de rendimiento.
- Estudios genéticos sobre rendimiento bajo déficit hídrico 
indican que se puede utilizar el rendimiento como un critério 
de selección.
- Falta una buena caracterización de la problemática de sequía 
en la región.
I
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ACTIVIDADES TIEMPO EJEC. LUGAR
Determ. fuentes de tolerancia
Viveros de materiales locales 
e internacionales
Sept-Dic. CUB
- Jul -Sept. PR*
May -Agos. GUA
* Mayo-Dic. ES
Oct.-Dic. HON
Jul -Sept. HAI
Preparación de vivero regional Ju1 —Die. HON
Mejoramiento
Hibridaciones Sept.-Die. CUB
Abri1—Die. PR*
Abril—Die. HON
‘-S " ' Mayo —Agos. GUA
Vivero de F1 Sept.—Die. CUB
GUA
PR*
HON
Recopilación de Datos v Preparación de Informe.
- [Ene—Feb. 94j CUB
Caracterización del Problema.
- Abri1-Sept. CIAT*
* Actividad complementaria realizada con fondos de otros
programas o instituciones.
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METAS FISICAS.
CODIGO ACTIVIDADES NUMERO LUGAR
R2.1.93.1 Determ. fuentes de tolerancia
Viveros de materiales 1 oc a 1 B5 ie
internacionales.
2 ens CUB
1 PR*
1 GUA
4 ES
2 HON
1 HAI
R2.1.93.2 Evaluación del VIDAC 1 GUA
R2.1.93.3 Preparación de vivero regional 1 HON
R2.1.93.4 Mejoramiento
R2.1.93.4.1 Hibridizaciones ÍO pob. CUB
ÍO PR
10 HON
IO GUA
R2.1.93.4.2 Vivero de F1 1 CUB
1 GUA
1 PR*
1 HON
R2.1.93.5 Recompilación de Datos y Preparación de Informe.
1 inf. CUB
R2.1.93.6 Caracterización del problema.
1 in. CIAT*
* Actividad complementaria realizada con fondos de otros
programas o instituciones.
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PRESUPUESTO DE 1993 EN US*.
RUBRO CUB GUA HON ES HAI PR TOTAL
Personal ÍOOO 1200 1200 900 lOO 0* 4400
Suministro 1500 800 800 IOOO 600 0 4700
Servicio 1500 200 200 300 300 0 2500
Total 4000 2200 2200 2200 IOOO O 11600
t Actividad complementaria realizada con fondos de otros 
programas o instituciones.
PRESUPUESTO DE 1993 EN US* POR ACTIVIDAD/PAIS.
ACTIVIDAD CUB GUA HON ES HAI PR TOTAL
Fuentes R. 1500 IOOO 800 IOOO IOOO 0* 4400
P. Vivero 400 400
Híbrido 1500 IOOO 800 IOOO O 4300
Vivero F1 IOOO 200 200 200 O 1600
* Actividad complementaria realizada con fondos de otros 
programas o instituciones.
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TITULO: TOLERANCIA A BAJO NIVELES DE FOSFORD EN SUELOS DE 
CENTROAMERICA, Y MEXICO.
CODIGO: R2-2-93.
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES:
IR 2.3 Hasta 1997 se tiene, por lo menos una metodología 
confiable para seleccionar germoplasma tolerante a 
bajos niveles de fósforo para MEX, HON y ES.
IR 2.4 Hasta 1997 se tiene, por lo menos, dos lineas o 
variedades a bajos niveles de fósforo en el suelo, que 
rinden significativamente más que los testigo 
comerciales para MEX, HON, y ES.
IR 2.5 A partir de 1997 se utilizan, por lo menos, el 207. de 
las parcelas de validación y comercialización de 
semilla de líneas tolerantes.
FUENTES DE VERIFICACION.
IR 2.3 Publicación (es) científica (s).
IR 2.4 Liberación de variedades e informes anuales del 
PROFRIJOL.
IR 2.5 Informes anuales de PROFRIJOL.
OBJETIVOS GENERALES:
1. Generar lineas y/o variedades de frijol común tolerantes a 
bajos niveles de fósforo que permitan extender la limitada 
frontera del frijol común.
2. Aumentar la producción de frijol de manera sostenible en 
suelos de bajo P disponible.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Evaluar e identificar el germoplasma de frijol disponible 
tolerante a bajo P teniendo en cuenta las particularidades 
de los países que participen en el proyecto.
2. Desarrollar un programa de fitomejoramiento del frijol común 
donde se combinen las mejores fuentes de tolerancia a bajo 
P, y resistencia a las enfermedades y plagas de importancia 
económica en la región.
3. Contribuir al desarrollo del programa regional mediante la 
evaluación de los viveros internacionales y regionales 
seleccionando las mejores líneas y/o variedades de frijol ya 
sea para la producción comercial o como progenitores para el 
programa de hibridación.
4. Intercambiar experiencias y materiales a través del Programa 
Regional "PROFRIJOL” que permita un avance más rápido en 
el mejoramiento de la tolerancia al bajo P en el frijol 
común.
ANTECEDENTES.
- Existen varias fuentes con adaptación a suelos con baja 
disponibilidad de P.
- Existen varias propuestas de metodología para evaluación de 
adaptación a bajo P. Pero, no han sido utilizadas de manera 
sistemática en frijol.
- Se espera interacción de bajo P con otros problemas de 
producción tales como biofijación de N, sequía, y 
pudriciones de raíz.
- Falta una buena caracterización de la problemática de bajo 
P en la región
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METAS FISICAS.
CODIGO ACTIVIDADES NUMERO LUGAR
R2.2.93.1 Determ. fuentes de resistencia
1 MEX
1 HON
2 ES
R2.2.93.2 Monitoreo y/o pérdida,
análisis de suelos. 2 MEX
1 HON
R2.2.93.3 Mejoramiento
R2.2.93.3.1 Evaluación de viveros 2 MEX
2 ES
2 HON
R2.2.93.3.2 Hibridación ÍO MEX
R2.2.93.3.3 Vivero F1
1 MEX
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PAISES.
CODIGO ACTIVIDADES TIEMPO EJEC. LUGAR
R2.2.93.1 Determ. fuentes de tolerancia
Sept-Dic. MEX
Sept-Dic HON
R2.2.93.2 Monitoreo y/o pérdidas, 
análisis de suelo
Marz -Abr MEX
Abr -May ES
Abr. -Die. HON
R2-2.93.3 Mejoramiento
Abr. —May MEX
Sept -Die MEX
May— Nov ES
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PRESUPUESTO DE 1993 EN US$.
RUBRO MEX HON ES TOTAL
Gastos Personales 400 200 700 1,300
Suministro Diversos 400 200 716 1,316
Servicios 2.600 1.100 250 3.950
Totales.........-- - 3,400 1,500 1,666 6,566
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RESULTADO R3: SE DESARROLLARON Y SE UTILIZAN PRACTICAS DE
MANEJO QUE EVITAN O MINIMIZAN ESTRES ABIOTICO.
TITULO: MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA
CODIGO: R3.1.93
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES:
IR 3.1 Hasta 1997 se han obtenido incrementos de rendimiento 
de por lo menos el 10%, aplicando prácticas de manejo 
y conservación de suelos, agua y materia orgánica en 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Haití y Cuba.
IR 3.2 Hasta 1997 se logran rendimientos mayores, de por lo 
menos, del 10% y/o sustitución total del uso de 
fertilizante nitrogenado, como resultado del uso óptimo 
de la simbiosis de Rhizobium- frijol en Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Costa Rica, Haití y Cuba.
FUENTES DE VERIFICACION.
IR 3.1 Informes anuales del PR0FRIJ0L.
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la productividad del suelo y el aprovechamiento de agua 
en terrenos de laderas para incrementar la producción de Frijol 
Común.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Introducir obras físicas de conservación de suelo y agua 
para reducir la tasa de erosión.
2. Complementar las obras fisicas de conservación de suelo y 
agua con prácticas agronómicas adecuadas para recuperar y/o 
mantener la productividad del suelo.
3. Evaluar el efecto del proceso de mejoramiento de la 
productividad del suelo en el rendimiento del cultivo.
4. Analizar el costo del uso de prácticas de conservación de 
suelos y agua en la producción de frijol.
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION:
- La producción de frijol en los países Centroamericanos y 
Panamá, se realisa generalmente por pequeños y medianos 
productores en áreas de ladera, o suelos con pendientes que 
no admiten la utilización intensiva de mecanización debido al 
riego del deterioro de estos suelos.
- La utilización de técnicas no adecuadas para el cultivo de 
frijol en áreas con estas características ha provocado el 
deterioro de los suelos y como consecuencia mermas 
siqnificativas en los rendimientos del cultivo, y la 
limitación para la utilización del suelo bajo las mismas 
condiciones, en el futuro cercano.
- Es de suma importancia el desarrollo de tecnología adecuada 
a las características de los agricultores, que permita el uso 
sostenido de los suelos y el mejoramiento de los niveles de 
rendimiento del frijol.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:
Lider : Nicaragua
Colideres : Honduras 
Panamá 
Haití 
Cuba
CODIGO ACTIVIDAD TIEMPO DE 
EJECUCION PAIS
R3.1.93.1 Establecimiento de 
obras Físicas y Prá­
cticas Agronómica de 
Conservac ión.
Abri1 — Mayo Nicaragua
Honduras
Cuba
Haití
R3.1.93.2 Cultivos de cobertu­
ra y materia orgáni­
ca.
Mayo—Diciembre Nicaragua
Cuba
Haití
Panamá
R3.1.93.3 Sistema de Labranza Mayo-Diciembre Cuba
Haití
R3.1.93.4 Sistema de Cultivo Sept.— Die. Panamá
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CODIGO ACTIVIDAD No. DE ACT. POR PAIS/PROYECTO
NIC . HOND. PAN . HAIT CUB
R3.1.93.1 Establecimiento de 
obras físicas y 
agronómica de con­
servación .
2 2 2 1
R3.1.93.2 Cultivo de cobertura 
y materia orgánica.
2 2 2 3
R3.1.93.3 Sistema de labranza 2 2
R3.1.93.4 Sistema de cultivo 3
Total .............. 4 4 3 6 ó
CODIGO PROYECTO
ACTIVIDAD
PRESUPUPUESTO OPERATIVO 
ACTIVIDAD Y PROYECTO.
POR
NIC. HOND. PAN. HAIT. CUB
R3.1.93.1 Establecimiento de 
obras física y 
agronómica de 
conservación.
2500 2000 1200 ÍOOO
R3.1.93.2 Cultivos de cober­
tura y materia or—  
gánica.
2500 2000 1600 750
R3.1.93.3 Sistema de Labran­
za.
1200 2250
R3.1.93.4 Sistema de Cultivo. 2000
T n + = » 1  I I R *  _______________ 5000 4000 2000 4000 4000
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PRESUPUESTO POR RUBRO (US$) 1993
OBJETO DE GASTD NIC. HOND. PAN. HAI . CUB.
Servicios no Personales
1. Comunicaciones
2. Envíos y Publicaiones 
Sub—total
100.00
100.00
100.00
100.00
200.00 100.00
100.00
100.00
100.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Servicios Personales
1. Pasajes y Viáticos
2. Jornales
200.00
1.500.00
400.00
1.500.00
300.00
500.00
400.00
1.500.00
200.00
1.500.00
Sub—total 1,700.00 1,900.00 800.00 1,900.00 1,700.00
[- Materiales y Suministro
1. Insumos
2. Papeleria
3. Combustible
500.00
300.00 
1,500.00
900.00
100.00 
400.00
250.00
300.00
900.00
100.00 
400.00
950.00
200.00
Sub—total 2,300.00 1,400.00 550.00 1,400.00 1,150.00
Otros Gastos
1. Análisis de Suelo 400.00
2. Reparación de Vehículo 400.00
200.00
300.00
250.00
200.00
200.00
300.00
950.00
Sub-total 800.00 500.00 450.00 500.00 950.OO
Totales.............. 5,000.00 4,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00
Total General....... 19,000.00
TITULO: MEJORAMIENTO DE LA FIJACION BIOLOGICA DE NITROGENO EN EL 
FRIJOL.
CODIGO: R3.2.93
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES:
IR 3.2 Hasta 1997 se logran rendimientos mayores de por lo menos, 
del 107. y/o sustitución total del uso de fertilizante 
nitrogenado, como resultado del uso óptimo de la simbiósis 
de Rhizobium - frijol en Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Costa Rica, Cuba y Haiti.
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FUENTES DE VERIFICACION.
IR 3.2 Informes anuales de PROFRIJOL.
OBJETIVO GENERAL:
Determinar el potencial de la FBN mediante la utilización de cepas 
efectivas, variedades o líneas promisorias adaptadas a la región y 
con adecuadas prácticas de inoculación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Aislar y seleccionar cepas locales.
2. Evaluar líneas y variedades promisorias en FBN
3. Evaluar cepas seleccionadas con diferentes niveles de N.
4. Validación.
5. Optimización de técnicas de inoculación.
ANTECEDENTES:
1990-1992 Proyecto PROFRIJOL.
A. Se evaluaron 135 cepas aisladas en la región, a nivel de campo 
en ensayos de preselección y selección.
B. Se obtuvieron al menos tres cepas promisorias para Costa Rica, 
Cuba y Honduras.
C. Se evaluaron durante dos años la respuestas de líneas de los 
ECARES a la nodulación, con resultados poco consistentes.
D. Se cuenta con una metodología adecuada para preselección y 
selección de cepas.
Los resultados obtenidos demuestran que la FBN es una estratégia 
viable para incrementar la producción.
Hace falta continuar con e s t u d i o s  de a i s l a m i e n t o  y selección de 
cepas promisorias a fin de disponer de un germoplasma adecuado para 
la región, evaluar líneas con alto potencial, así como definir la 
tecnología de inoculación y validación.
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RESULTADOS ESPERADOS PARA 1993.
INDICADORES VERIFICADLES
1. Mayor número de cepas 
promisorias.
2. Disponer de 2 cepas 
altamente efectivas.
3. Identificar al menos 
2 lineas con alta 
nodulación.
4. Proceso de validación 
adecuado para cepas 
efectivas.
FUENTES DE VERIFICACION
Publicación de catálogo.
Informe anual PROFRIJOL. 
Informe anual PROFRIJOL.
Informe anual PROFRIJOL.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:
Costa Rica Líder Honduras Colíder
Cuba Colíder Haití Colíder
El Salvador Colíder Guatemala Colíder
CUADRO 1. LUGAR Y TIEMPO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.
CODIGO ACTIVIDAD TIEMPO EJECUCION LUGAR
R3.2.93.1 Aislamiento 1993 Todos
R3.2.93.2 Preselección Mayo - Julio 
Octubre - Diciembre
Costa Rica
R3.2.93.3 Selección 1993 Todos
R3.2.93.4 Interacción Cepas/Cultivar 1993 Hond . Cu. Guat.
R3.2.93.5 Validación 1993 Hond . C .R . Cu .
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CUADRO 2. NUMERO DE ACTIVIDADES POR PAIS.
C O D I G O A C T I V I D A D
C.R. C u b a
N U M E R O
E.S.
P O R  P A I S  
H o n d . G u a t . H a i t i
R 3 .2.93.1 A i s l a m i e n t o 1 1 1 1 1 1
R 3 . 2 . 9 3 . 2 P r e s e l e c c i ó n 3 - - - - -
R 3 . 2 . 9 3 . 3 S e l e c c i ó n 3 - 4 4 5 2
R 3 . 2 . 93.4 I n t e r a c c i ó n  
cxc .
- 2 - 2 1 -
R 3 . 2 . 9 3 . 5 V a l i d a c i ó n 2 4 - 2 - -
T O T A L .......... 7 5 9 7 3
CUADRO 3. PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD/PAIS.
CODIGO ACTIVIDAD
C.R. Hond.
PRESUPUESTO 
Guat. E.S. Cuba Haiti
R3.2.93.1 Aislamiento 1500 400 300 200 250 1450
R3.2.93.2 Preselección 1200 - - - - -
R3.2.93.4 Selección 1200 1000 3000 2000 - -
R3.2.93.5 Interacción
C/C.
- 1300 600 - 750 -
R3.2.93.5 Validación 1100 1300 - - 3000 -
TOTAL......... 5000 4000 3900 2200 4000 1450
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO.
PRIflER ARO
OBJETO DE GASTO
Hond. Guat.
PAIS
C.R.
II
k
II 
LO
II 
Ui
IIII
Cuba Haití
Gastos de 
Personal.
Pago Jornales 
Eventuales.
1450 900 1540 63 870 272
Suministros
Diversos.
Insumos de Campo 400 500 189 75 420 351
Materiales de 
Laboratorio.
250 - 230 525 114 -
Materiales de 
Oficina.
50 100 - 30 - -
Material 
Fotográfico.
50 100 149 15 87 88
Material de 
Impresión.
— — 186 — 97 42
Material de 
Procesamiento 
de Datos.
l o o 98 37.5 88 21
Repuestos y 
Herramientas
100 200 121 150 143 130
Otros 100 79
Servicios.
Correos y
Te1ec omun i c ac i ones.
- 100 210 45 129 32
Mantenimiento y 
Reparac iones.
300 200 114 150 98 105
Alquiler de - 300 243 37 414 76
Terrenos.
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Servicios -
Análisis de 
Laboratorio.
300 - 300 - 156 -
Viáticos 200 400 553 144 500 86
Pasajes, 300 - 500 29.5 516 50
Impresiones y 
Publicaciones.
100 - 254 22.5 167 40
Combustible - 600 313 22.5 245 140
Otros 300 500 775 17
Total.......... . . . 4,000 3,900 5,000 2,200 4,000 1,450
Total Año.......
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RESULTADO R4: LOS PRODUCTORES EMPIEZAN A ADOPTAR VARIEDADES 
RESISTENTES A PLAGAS Y ENFERMEDADES.
TITULO: MEJORAMIENTO GENETICO DEL FRIJOL POR SU RESISTENCIA AL 
VMDF, BACTERIOSIS Y ANTRACNOSIS.
CODIGO: R4.1.93
INDICADORES VERIFICABLES:
- Hasta 1997 se conoce la variabilidad patogénica de Bacteriosis y 
Antracnosis.
- Hasta 199S se identifican al menos ÍO nuevas fuentes de 
resistencia para VMDF, Bacteriosis y Antracnosis a nivel 
regiona1.
- Hasta 1997 se tienen por lo menos dos variedades comerciales que 
además de su resistencia al VDMF combinan resistencia a 
Bacteriosis y Antracnosis.
- A partir de 1994 se utilizan, por lo menos el 20% de las parcelas 
de validación y comercialización de semilla.
OBJETIVO GENERAL:
- Incrementar la producción de frijol en zonas con problemas del 
VDMF, Bacteriosis y Antracnosis, mediante el desarrollo de 
variedades resistentes y/o tolerantes a estos factores en los 
países del área.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Evaluar y seleccionar germoplasma con nuevas fuentes de 
resistencia al VMD, Bacteriosis y Antracnosis.
- Evaluar y cuantificar las pérdidas causadas 'por el daño de 
Bacteriosis y Antracnosis.
- Desarrollar lineas promisorias tolerantes o resistentes al VMD, 
Bacteriosis y Antracnosis.
- Estudiar la variabilidad patogénica del hongo de Antracnosis y 
Xanthomonas campestris pv. phaseoli en las zonas frijoleras de la 
región.
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ANTECEDENTES:
Las primeras líneas resistentes al VMDF fueron desarrolladas por el 
proyecto CIAT- ICTA en Guatemala; para 1979 tres de estas líneas 
(Negro Huasteco SI, ICTA Guat e ICTA Tamagulapa) fueron liberadas 
como variedades. Posteriormente se ha codificado una serie de 
líneas que combinan características agronómicas sobresalientes y 
resistencia al virus, como producto de este esfuerzo en 1990 se 
liberó en Honduras, El Salvador y Guatemala la línea DOR 364. En 
1993 se liberaron en estos mismos países la línea DOR 482.
En Antracnosis se identificaron las razas fisiológicas del patógeno 
en Costa Rica. Sin embargo, todavia no se han concluido estos 
trabajos de identificación en el resto de países participantes del 
proyecto, también se ha logrado conformar un vivero de 12 
materiales promisorios para ser evaluados en la región.
INDICADORES VERIFICADLES:
- Se iniciaron los estudios sobre variabilidad patogénica de 
Bacteriosis y Antracnosis.
- Se identifican algunas fuentes de resistencias a Mosaico Dorado, 
Bacteriosis y Antracnosis a nivel de la región.
FUENTES DE VERIFICACION:
- Informes Anuales PR0FRIJ0L.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES.
CODIGO ACTIVIDAD TIEMPO EJECUCION PAIS
R4.1.93.1 Identificación F.R 1993 Honduras
R4.1.93.2 Determ. Varib. Pat. 1993 Guat. CR. Hond. Hai
R4.1.93.3 Evaluación Pérdidas 1993 Guat. CR. Hond. Hai
R4.1.93.4 Hibridaciones 1993- B Honduras y Cuba
R4.1.93.5 Incremento Semilla 1993- A Honduras
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ACTIVIDADES POR PAISES.
CODIGO ACTIVIDAD HONDURAS GUATEMALA CUBA HAITI
R4.1.93.I Identificación FR 1 
R4.1.93.2 Variabilidad Patogénica i 
R4.1.93.3 Evaluación Pérdidas 2 
R4.1.93.4 Hibridación 10
1
nJL
1
1
1
1
ACTIVIDAD Y DESGLOSE PRESUPUESTO POR PAIS.
CODIGO ACTIVIDAD HONDURAS GUATEMALA CUBA HAITI
R4.1.93.1 Identificación. FR 1000 - - -
R4.1.93.2 V.P. 1500 1000 1500 500
R4.1.93.3 Evaluación Pérdida 1500 1500 1000 650
R4.1.93.4 Hibridación 500 - - -
Total............... . 4,500 2,500 2,500 1,150
DESGLOSE POR RENGLON.
RENGLON HONDURAS GUATEMALA CUBA HAITI
Material y Suministro 1500 800 800 350
Combustibles y Lubricantes 1300 600 600 400
Gastos Viajes 800 500 500 300
Otros 900 600 600 100
Total.......................... 4500 2500 2500 1150
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TITULO: PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLA DE FRIJOL.
CODIGO: R4.2.93
OBJETIVOS GENERALES:
- Fomentar la Producción do Semilla mediante la implementación de 
estrategias de Organización de los Productores.
- Lograr incrementos permanentes en la productividad y Producción 
de Frijol mediante el uso de Semilla de buena calidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Asegurar la disponibilidad de semilla para la siembra a los 
productores de la región.
- Promover la organización de Productores en P.E.S., para -facilitar 
la distribución y comercialización de semilla.
- Desarrollar actividades de capacitación a técnicos y productores 
en la tecnología para la producción no convencional de Semilla.
- Validar la tecnologia existente para producción y manejo 
Postcosecha de la semilla en el sistema no convencional.
- Fomentar la producción Artesanal de Semilla, mediante la 
participación y uso eficiente de la mano de obra familiar.
- Incrementar las tasas de adopción y uso de variedades mejoradas 
a través de una mayor disponibilidad de Semilla de las mismas.
ANTECEDENTES:
En los países del área el frijol constituye uno de los cultivos de 
mayor importancia, sin embargo, existen factores que limitan la 
producción:
- Uso de Semilla de mala calidad.
- No hay disponibilidad de Semilla en el lugar y momento oportuno.
- Semilla mejorada a Precios muy altos.
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Este proyecto es una de las formas de poder asegurar la producción 
de semilla de frijol para el pequeño agricultor lo que 
intensificaría la producción.
La implementación de este tipo de proyecto permite a su vez la 
introducción de otras tecnologías de cultivo; en el mismo proceso 
de transferencia, haciendo énfasis en la capacitación, tanto a 
nivel de técnicos como de agricultores, aspectos técnicos de manejo 
del cultivo. Producción de Semilla y Manejo Postcosecha.
También se inició la formación de organizaciones grupales de los 
P.A.S. para comercial izar más eficiente los excedentes de Semillas.
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES.
A partir de 1994 se utilizan por lo menos, el 207. de las parcelas 
de Validación para Promoción y Comercia1 ización de Semilla.
FUENTES DE VERIFICACION.
- Informes anuales del PR0FRIJ0L.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
CODIGO ACTIVIDAD
Mexico Honduras
PAISES
Nicaragua Panamá Haití
R4.2.93.1 Manejo Agronó­
mico.
1 5 5 5 1
R4.2.93.2 Control de Cali­
dad .
1 1
R4.2.93.3 Manejo Post­
cosecha .
1 1 2 1
R4.2.93.4 Organización y 
Mercadeo.
2 1
Nivel de Parti­
cipación .
P L CL CL P
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ACTIVIDAD
Mexico Honduras
PAISES
Nicaragua Panamá Haití
Manejo Agronómico B A-P A-B B A
Control de Calidad A-B A
Manejo Postcosecha A-B B B
Organización y Mercadeo A-B A
l1l
ACTIVIDAD
Mexico Honduras
PAISES
Nicaragua Panamá Haití
Gastos de Personal 1100 40 1100 900
Suministro Diversos 600 2100 900 1200 600
Servicios 800 1150 300 1100 800
Tota 1................ %2,500 3,650 2,300 2,300 2,300
TITULO: OBTENCION DE VARIEDADES DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris L) 
CON RESISTENCIA MULTIPLES AL VIRUS DEL MOSICD DORADO, 
BACTERIOSIS (Xanthomonas campestris pv. phaseoli} PICUDO DE 
LA VAINA (Apión godmani Wagner).
CODIGO: R4.3.93
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES:
IR 4.2 Hasta 1998 se identifican por lo menos 10 fuentes de 
resistencia para cada una de los siguientes factores 
Mosaico Dorado, Bacteriosis y Apión.
IR 4.3 Hasta 1997 se tienen por lo menos dos variedades
comerciales que aparte de resistencia a Mosaico Dorado, 
combinen las siguientes características: Bacteriosis- 
Apión.
OBJETIVOS GENERALES:
- Aumentar la productividad de los cultivares del frijol en los 
países del área de influencia de PROFRIJOL.
37
- Desarrollar a través del mejoramiento genético variedades con 
resistencia a -factores limitantes como Mosaico Dorado, 
Bacteriosis Común y Picudo de la Vaina.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Evaluación de germoplasma e introduceión, con la finalidad de 
identificar genotipos con resistencia a los carácteres 
involucrados en el proyecto, para utilizarlo como progeni tores.
- Desarrollar un número significativo de poblaciones segregantes a 
partir de recombinaciones de progenitores con alta expresión de 
resistencia al virus del Mosaico Dorado, Bacteriosis y Apión, con 
características deseables según el interés de los países 
involucrados en la red.
- Desarrollar y tener disponibles la líneas experimentales más 
promisorias para otros programas nacionales.
- Desarrollar líneas avanzadas y materiales segregantes con 
resistencia múltiples a enfermedades y mayor potencial de 
rendimiento.
- Monitorear la distribución geográfica y en el tiempo, así como la 
determinación de pérdidas del virus del Mosaico Dorado, 
Bacteriosis Común y Picudo de la Vaina, en las áreas frijolera 
más importante en la región.
ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
- El virus del Mosaico Dorado del frijol ha sido una de las 
enfermedades que más reducción causa en la producción de frijol 
en las áreas del trópico americano con temperatura media de 21 °C 
o más alta. Aún en condiciones de Altiplano, con temperatura 
media de 19 °C ocasionalmente aparecen plantas con síntomas del 
Mosaico Dorado.
- En el trópico húmedo y semi-húmedo, la Bacteriosis Común
(Xanthomonas campestris pv. phaseoli) rivaliza con el Mosaico 
Dorado en importancia. Es necesario entonces, combinar los 
altos niveles de resistencia que existen ahora para Mosaico 
Dorado con las fuentes más importante de resistencia a la 
Bacteriosis Común en los tipos de granos de aceptación comercial.
- Sin embargo, en las zonas frijoleras importantes del área de
influencia de PROFRIJOL, se puede encontrar un tercer factor 
limitante a la producción del cultivo: El Picudo de la Vaina
(Apión godmani).
38
- El control de está plaga resulta dificil ya que su presencia se 
nota cuando las larvas ya han causado daños debido a que los 
adultos pasan desapercibidos por su tamaño reducido y su 
habilidad para volar. Los tipos trepadoras (volubles), por su 
prolongado período de floración, están expuestos al ataque del 
insecto por más tiempo por lo que se dificulta su control. Por 
tal motivo el control químico no es una de las mejores
al ternativas, sobre todo si se toma en cuenta que el productor de 
frijol es un agricultor de subsistencia.
INDICADORES VERIFICADLES OBJETIVAMENTE:
- Para el primer trimestre de 1994 se habrán identificado por lo 
menos 5 progenitores por carácter en estudio.
- Para el primer trimestre de 1994 se habrá iniciado el programa de 
cruzamiento respectivo.
FUENTES DE VERIFICACION.
- Informes de avance
- Informes anuales
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES.
- País Líder : Guatemala
- País Co-líder : El Salvador
- Países Participantes : México
Puerto Rico
ts
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CUADRO 1.
CODIGO ACTIVIDAD TIEMPO DE 
EJECUCION
PAIS
R4.3.93.1 Determinación de fuente 1993 GUA, HOND, PR.
R4 .3.93.2
de resistencia.
Monitored y/o determi­
nación de pérdidas. 1993 GUA, ES, HOND.
R4.3.93.3. Hibridación 1993 GUA, HOND.
R4.3.93.4 Eva. Gen. Tempranas 1993 GUA, ES, HOND.
R4.3.93.5 Increm. Mat. p/viveros 1993 GUA, ES, HOND.
R4.3.93.6 Eva. Viveros Internac. 1993 GUA, ES, HOND.
CUADRO 2.
—* —  ■ ---========= = = = = = = ==========
CODIGO ACTIVIDAD NUMERO
GUAT.
DE ACTIVIDADES POR PAIS 
HOND. ES. PR.
R4.3.93.1 Determinación de fuentes 
de resistencia.
3 1 2
R4.3.93.2 Monitoreoy/o determina­
ción de pérdidas.
1 1 1
R4.3.93.3 Hibridación 25 25
R4.3.93.4 Ev. Gen. Tempranas 2 2 2
R4.3.93.5 Increm. Mat.p/vivero -• 1 1 1
R4.3.93.6 Eva. Viveros Interna­
cionales. * 1 1 1
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CUADRO 3.
CODIGO ACTIVIDAD PRESUPUESTO 
GUATEMALA EL
OPERATIVO
SALVADOR
POR PAIS 
HONDURAS
R4.3.93.1 Determinación de 
fuentes de resistencia 1200 400
R4.3.93.2 Monitoreo y/o determi­
nación de pérdidas. 1633 1666 1000
R4.3.93.3 Hibridación 1000 466
R4.3.93.4 Eva. Gen. Tempranas 600 600 400
R4.3.93.5 Increm. Mat.p/viveros 500
R4.3.93.6 Eval. Viveros Interna- 
cionales.
400 400 400
Sub-Totales........... 5,333 2,666 2,666
Total.................. 10,665
TITULO: MEJORAMIENTO GENETICO DE FRIJOL POR SU RESISTENCIA AL VIRUS 
DEL MOSAICO DORADO, BACTERIOSIS COMUN Y MUSTIA HILACHOSA.
CODIGO: R4.4.93
PROYECTO: DORADO, BACTERIDSIS, MUSTIA.
INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE.
- Hasta 1997 se conoce la variabilidad patogénica de Bacteriosis 
en todos los países participantes.
- Hasta 1997 se identifican, por lo menos, las nuevas fuentes de 
resistencia para c/u de los siguientes factores: Mosaico Dorado, 
Bacteriosis, Mustia.
- Hasta 1997 se tienen por lo menos 2 variedades comerciales, que 
aparte de su resistencia a Mosaico Dorado, combinan las 
siguientes resistencias: Bacteriosis- Mustia.
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- Hasta 1997 se han cuantificado las incidencias y pérdidas 
causadas por Dorado, Mustia y Bacteriosis a nivel regional.
OBJETIVO GENERAL.
Incrementar la producción de -frijol en zonas con problemas de VMDF. 
Bacteriosis Común y Mustia Hilachosa mediante el desarrollo de 
variedades resistentes y/o tolerantes a dichos factores limitantes 
en los países del área.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
ft. Evaluar y Seleccionar germoplasma con nuevas fuentes de
resistencia y/o tolerancia a VMDF. Bacteriosis Común y Mustia 
Hi 1 ac hosa .
B. Desarrollar líneas promisorias con tolerancia o resistencia 
múltiple a VMDF, Bacteriosis Común y Mustia Hilachosa, mediante 
hibridaciones.
C. Determinar la variabilidad patogénica de Bacteriosis.
D. Evaluar y cuantificar las pérdidas causadas por el daño de 
VMDF, Bacteriosis Común y Mustia Hilachosa.
JUSTIFICACION:
Las enfermedades Mosaico Dorado, Bacteriosis y Mustia son factores 
de importancia económica en la región.
La región está dividida en tres zonas ecológicas que pueden influir 
en la variabilidad de los patógenos.
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FUENTES DE VERIFICACION.
INFORMES ANUALES DE PRDFRIJOL.
CUADRO 1. INFORMES ANUALES DE PRDFRIJOL.
CODIGO ACTIVIDADES TIEMPO DE PAIS
EJECUCION
R4.4.93.1 Determinación de fuente 
fuente de resistencia.
A B HOND, GUAT, RD, 
CU, PR, ES.
MEX ,
R4.4.93.2 Determinación Variabi­
lidad Patogénica.
A B HOND, 
RD, CU
GUAT,ES, 
1, PR.
HAI ,
R4.4.93.3 Monitoreo y/o Termin.' 
Pérdida.
A B HOND, HAI, RD.
R4.4.93.4 Hibridaciones A B HOND, GUAT, RD, PR.
R4 .4.93.5 Evaluación General A B HOND, GUAT, ES, RD.
R4.4.93.6 Incremento de Semilla A B HOND, RD.
CUADRO 2. METAS FISICAS.
CODIGO ACTIVIDADES NUMERO
HOND
DE ACTIVIDADES POR PAIS 
GUAT ES CU HAI RD PR
R4.4.93.1 Determinación fuentes 
de resistencia.
3 3 3 3 3 2
R4.4.93.2 Derterminación Varia­
bilidad Patogénica 2% 2 2 2 2 2 ó*#
R4.4.93.3 Monitoreo y/o determi­
nación de pérdidas.
2 - - 1 1 -
R4.4.93.4 Hibridaciones 20 20 - 10 5
R4.4.93.5 Ev. Gen. Tempranas 3 3 3 3 2 3
R4.4.93.6 Incremento de semilla 1 - - - - -
*
**
2 Muéstreos de Bacteriosis.
Determinar la variabilidad patogénica.
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CUADRO 3- PRESUPUESTO OPERACIONAL POR ACTIVIDAD Y PAIS EN US*.
111111111111
HOND. CU. GUAT. ES. HA. RD. PR.
1. Determinación 
de fuentes de 
resistencia.
1400 1200 1200 1200 1200 800
2. Determinación 
Variabi1 idad 
Patogénica.
100 400 400 400 400 400 1450
3. Moni toreo y/o 900 600 400
determinación 
de pérdidas.
4. Hibridaciones
5. Evaluación 1200 1200 1200 1200 800
General.
6. Incremento de 600
Semilia.
Sub-T ota 1 es---  4300 2800 2800 2800 1000 2800 2250
Total....  18,750.00
CUADRO 4. PRESUPUESTO TOTAL/RUBRQ/PAIS EN US$.
HOND. GUAT. ES. CU. HA I . RD. PR
Gastos Personales 550 400 390 400 300 800 1250
Suministro Diversos 2150 1000 1011 1000 400 1000 800
Servic ios 1600 1400 1399 1400 300 1000 200
Total............... 4300 2800 2800 2800 1000 2800 2250
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PROYECTO DORADQ-ANTRACNOSIS-MUSTIA
TITULO: MEJORAMIENTO GENETICO DEL FRIJOL PARA OBTENCION DE 
RESISTENCIA A MOSAICO DORADO, ANTRACNOSIS Y MUSTIA 
HILACHOSA.
CODIGO: R4.5.93 
OBJETIVOS GENERALES:
1. Obtener líneas de -frijol con resistencia a Mosaico Dorado, 
Antracnosis y Mustia Hilachosa y con adaptación al área 
Centroamericana y El Caribe.
2. Cuantificar en por lo menos tres áreas frijoleras de cada país 
involucrado, las pérdidas causadas por Antracnosis, Dorado y 
Mustia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Evaluación de germoplasma de frijol de amplia variabilidad 
genética (Mesoamericano y Andino, por su resistencia a 
Antracnosis, Dorado y Mustia Hilachosa).
2. Selección de progenitores con base en su resistencia a uno o 
varios patógenos.
3. Efectuar hibridación que involucre progenitores de diferentes 
razas (Mesoamericano y Andino).
4. Evaluar segregantes en ambientes apropiados por la presencia de 
uno o varios patógenos.
5. Evaluar generaciones avanzadas con resistencia múltiple, en 
zonas comerciales frijoleras de Centroamérica.
6. Evaluar viveros específicos sobre Dorado- Antracnosis o Mustia.
7. Determinar la adaptación y resistencia en Centroamérica, Panamá, 
Nicaragua, Hondura, El Salvador y Haití de los materiales de 
los viveros específicos Dorado- Antracnosis- Mustia.
8. Seleccionar líneas con resistencia múltiple (Dorado- 
Antracnosis- Mustia) y validar a nivel comercial, en cada uno 
de los paises Centroamericano involucrados en el Proyecto.
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9. Efectuar un monitoreo de las áreas afectadas por Dorado- 
Antracnosis y Mustia en Panamá- Nicaragua- El Salvador 
Honduras y Haití.
10. Cuantificar las pérdidas que causa Dorado y/o Antracnosis y/o 
Mustia en Centroamérica (Panamá- Nicaragua- Hondura- El 
Salvador- Haití.
ANTECEDENTES:
1. La disponibilidad de variedades comerciales con solo resistencia 
a un patógeno ha demostrado su inefectividad en las áreas 
comerciales frijoleras de Centroamérica, debido a la incidencia 
de varios patógenos en una sola región.
2. Existen materiales con resistencia a Mosaico Dorado, Antracnosis 
y Mustia Hilachosa, generados por Proyectos específicos de 
PR0FRIJ0L CIAT.
3. La estratégia actual está en incorporar en un solo material de 
frijol la resistencia a varios patógenos. Este objetivo se 
podrá lograr con base en hibridación que involucre los 
materiales promisorios de los proyectos específicos de 
Antracnosis, Dorado y Mustia Hilachosa más la inclusión de 
nuevos Materiales de diferentes razas.
INDICADORES VERIFICABLES:
1. Hasta 1997 se conocerá la variabilidad patogénica en Antracnosis 
en todos los países participantes.
2. Hasta 1998 estarán disponibles, por lo menos las nuevas fuentes 
de resistencia conjunto a tres patógenos Dorado- Antracnosis y 
Mustia.
3. Hasta 1997 se tendrán, por lo menos dos variedades comerciales 
que tengan resistencia a Dorado- Antracnosis y Mustia.
4. A partir de 1994, se utilizarán, por los menos, el 207. de las 
parcelas de validación para promoción y comercia1 ización de 
semilia.
46
FUENTES DE VERIFICACION:
1. Informes Anuales
2. Informes Anuales
3. La liberación de
4. Informes Anuales
de PROFRIJÜL 
de PROFRIJOL 
variedades e informes 
de PROFRIJOL.
Anua 1 es de PROFRIJOL
CUADRO 1. ACTIVIDADES EN QUE PARTICIPARA CADA PAIS INVOLUCRADO EN 
EL PROYECTO DORADO- ANTRACNOSIS— MUSTIA DURANTE 1993.
CODIGO ACTIVIDAD TIEMPO EJECUCION PAIS
R4.5.93.1 Selección Progenitores 1993 Costa Rica (L)
DFR
R4.5.93.2 Hibridación M-H Costa Rica
R4.5.93.3 Monitoreo y/o Determinación 1993 Nicaragua (C L )
de pérdidas MYP 1993- B Panamá (CL)
1993- B El Salvador (P)
1993 Honduras (P)
1993- B Haiti (P)
R4.5.93.4 Evaluación viveros EVE 1993 Costa Rica
específicos al proyecto 1993 Nicaragua
1993- B Panamá
1993 Honduras
1993 El Salvador
1993- B Haití
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CUADRO 2. PRESUPUESTO TOTAL POR RUBRO AñO 1993. PROYECTO DGRADO- 
ANTRACNOSIS- MUSTIA, EN DOLARES U.S.A.
ACTIVIDAD
iiIIiinliiiiiiiniiiiilntiniiiiiiiiiiiiiiiiniilliliiii
PR0FRIJ0L S.R.!
I . Gastos de Personal
1.1. Pago jornales eventuales 200.00
I I . Suministro Diversos
2.1. Insumos de campo 300.00 500.00
2.2. Material de laboratorio 100.00 200.00
2.3. Materia 1 de oficina 100.00 300.00
2.4. Material fotográfica 50.00 100.00
2.5. Repuestos y herramientas 300.00 700.00
2.6. Combustible y lubricante 300.00 600.00
2.7. Otros suministros diversos 50.00 200.00
III. Servicios
3.1 . Correo y telecomunicaciones 50.00 200.00
3.2. Mantenimiento y reparación 250.00 500.00
3.3. Alquiler de terreno 50.00 100.00
3.4. Viático (alimentación y 400.00 -
aloj amiento.
3.5. Pasaj es 50.00 -
3.6. Otros servicios 100.00 200.00
IV. Salarios
A. Personal Técnico
4.1 . Patólogo (207.) 800.00
4.2. Me j orador ( 57.) 500.00
4.3. Entomólogo ( 5/1) 300.00
4.4. Agrónomo (2) (207) 1,200.00
B. Personal Administrativo
4.5. Administrador ( 57.) 100.00
4.6. Secretaria ( 57.) 50.00
4.7. Auxiliar ( 57.) 30.00
4.8. Jornales (107.) 200.00
V. Uso de Vehículos (2) 200.00
VI . Uso de Instalaciones y Equipo 100.00
de Oficina. 2,300.00 7,080.00
) 0 ^ °  '
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RESULTADO R5: SE DESARROLLARON Y SE APLICAN SISTEMAS DE MANEJO 
INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.
PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS.
INDICADORES VERIFICABLES:
IR 1. Hasta 1997 se han cuantificado las incidencias y pérdidas 
causadas por Mosaico Dorado y Mustia a nivel regional.
IR 2. Hasta 1997 se conocen los principales hospederos de Mosaico 
Dorado, Mosa Blanca y Mustia a nivel regional.
IR 3. Hasta 1997 se lograron disminuir las pérdidas por Mosaico 
Dorado, en por lo menos 207. mediante la combinación de la 
réáiéténcié con el maneja del vector en México, Guatemala, 
El Salvador, Hondura, y República Dominicana.
IR 4. Hasta se reducen las pérdidas por mustia en un 207., por lo 
menos, mediante la implementación del manejo integrado de la 
enfermedad en Hondura, nicaragua, Costa Rica, Panamá, y 
República Dominicana.
TITULO: MANEJO INTEGRADO DE MUSTIA HILACHOSA EN EL CULTIVO DEL 
FRIJOL.
CODIGO: R5.1.93
La enfermedad del frijol común conocida como mustia hilachosa es 
causada por el hongo Rhizoctonia solani Kuhn, estado imperfecto de 
Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk, es una enfermedad foliar 
importante bajo condiciones de trópico húmedo. La enfermedad se 
presenta cuando la humedad y temperatura son favorables para el 
desarrollo del patógeno.
Se considera a la mustia hilachosa como la enfermedad más 
destructiva del frijol en el trópico húmedo, por la defoliación 
rápida y drástica que causa a las plantas. No existen medidas de 
control unilateral que puedan evitar la enfermedad.
OBJETIVO GENERAL:
Generar esque m a s  tecn o l ó g i c o s  para el manejo i n t e g r a d o  de la mustia 
hilachosa en el frijol común que incluyan practicas culturales, uso 
de fungicidas y cultivares con algún grado de resistencia que 
permitan manejar los niveles de productividad del cultivo.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Evaluar el desarrollo de la Mustia Hilachosa a través del tiempo 
y las pérdidas en rendimiento bajo los diferentes sistemas de 
manej o .
- Evaluar económicamente los manejos agronómicos de la Mustia 
Hilachosa para demostrar la factibilidad de un manejo sostenible 
del cultivo bajo condiciones de presión de la enfermedad.
- Evaluar la resistencia de los materiales mejorados en combinación 
con prácticas de manejo agronómico y control químico de la 
enfermedad.
- Validar los diferentes componentes agronómicos en un manejo 
integrado.
ANTECEDENTES:
- Las pérdidas económicas debida a está enfermedad alcanzan niveles 
de hasta 907.. Causa la muerte de las plantas afectadas en una o 
dos semanas, en cualquiera de las etapas fenológicas del cultivo.
- Algunas prácticas culturales parecen tener viabilidad 
agrosocioeconómica como parte del manejo integrado de la 
enfermedad. De allí que en este proyecto se incluyen actividades 
relacionadas con el manejo de la enfermedad a través del marco 
cultural.
INDICADORES VERIFICADLES:
IR. 5.1 
IR. 5.2 
IR. 5.3
Hasta 1997 se han cuantificado las incidencias y pérdidas 
causadas por la Mustia Hilachosa a nivel Regional.
Hasta 1997 se conocen los principales hospederos de la 
Mustia Hilachosa.
Hasta 1997 se logran reducir las pérdidas causadas por 
Mustia Hilachosa, por lo menos en un 207., mediante la 
implementación de manejo integrado de la enfermedad.
FUENTES DE VERIFICACION.
Informes anuales de PROFRIJOL.
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES.
- Prácticas culturales
- Protección de cultivo
- Validación
Líder : Panamá
Co-líder : República Dominicana 
METAS FISICAS.
CODIGO ACTIVIDAD/PR0YECT0 PANAMA REPUBLICA DOMINICANA
R5.1.93.1 -Prácticas culturales 3 1
R5.1.93.2 -Protección cultivo 2 1
PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD Y PAISES.
CODIGO ACT IVIDAD/PROYECTO PANAMA REPUBLICA DOMINICANA
R5.1.93 MIP 5,650.00 4,500.00
PRESUPUESTO POR PROYECTO 1993.
PANAMA REPUBLICA DOMINICANA
Gastos Personales 650.00 2,200.00
- Jornales 650.00 2,200.00
Suministro Diversos 2.500.00 850.00
- Insumo de Campo 600.00 250.00
- Materiales de Laboratorio 700.00 125.00
- Materiales de Oficina 200.00 100.00
- Material Fotográfico 200.OO 75.00
— Material de Impresión - 100.00
- Material Proc. de Datos 300.00 -
- Repuestos y Herramientas 300.00 200.00
- Otros Suministros Diversos 200.00 -
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PRESUPUESTO POR PROYECTO 1993.
Servicios 2,500.00
- Correo y Comunicaciones 500-00
- Mantenimiento y Reparaciones 200.00
- Alquiler de Terrenos 200.00
- Servicio de Análisis de Lab. 200.00
- Viáticos (Aliment, y Hosp.) 750.00
- Pasajes 400.00
- Impresión y Publicaciones 250.00
Otros Servicios _____ -
Total......................... 5,650.00
MANEJO INTEGRADO DE LA MUSTIA HILACHOSA EN EL CULTIVO DEL FRIJOL 
COMUN.
TALLER DE MUSTIA-
Lugar: Volcán, Panamá
Fecha: 22-26 Noviembre 1993 ("fecha tentativa).
Participantes: 12
GIRAS DE SUPERVISION DEL LIDER DEL PROYECTO.
Lugar: El Cibao, República Dominicana 
Fecha: lera, semana de Febrero de 1994.
TITULO: MANEJO INTEGRADO DEL VIRUS DEL MOSAICO DORADO. 
CODIGO: R5.2.93
OBJETIVOS GENERALES:
- Aumentar la producción de frijol en los países donde el VMDF ha 
reducido considerablemente la producción de este grano mediante 
la introducción de la resistencia al virus y el manejo integrado 
del vector.
— Determinar estrategias de Control que contribuyan a reducir los 
daños causados por el virus del Mosaico Dorado, mediante la 
implementacion de diferentes prácticas de manejo integrado de 
mosca blanca.
1.450.00
2 0 0 . 0 0
100.00
550.00
425.00
175.00 
4,500.00
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- Realizar estudios para conocer la interacciones entre condiciones 
ambientales y prácticas de manejo del cultivo con la dinámica 
poblacional del insecto y la incidencia del VMDF.
OBJETIVOS ESPECIFICOS (PARA 1993):
- Determinar efectos de fechas de siembra en monocultivo y en 
sistemas de asociación sobre la dinámica poblacional de mosca 
blanca.
- Determinar el grado de asociación entre la dinámica poblacional 
del insecto y la incidencia del virus.
- Determinar si existe un efecto de una variedad tolerante al VDMF 
sobre la dinámica poblacional de la mosca blanca y en la 
incidencia del virus.
- Determinar el efecto de las condiciones ambientales prevalentes, 
sobre la dinámica poblacional del vector y la incidencia del 
VDMF.
- Determinar a nivel de invernadero la eficiencia de transmisión 
del VDMF de las malezas hacia el frijol y viceversa.
ANTECEDENTES:
- El último trienio los PNF en colaboración con PROFRIJOL han 
liberado la linea DOR 364 en Guatemala, Honduras y El Salvador. 
Investigaciones hechas para el manejo integrado de la enfermedad, 
han demostrado que la inclusión de la variedad DOR 364 incrementó 
la efectividad de otras prácticas de control como la aplicación 
de insecticida y la uniformisación de la fecha de siembra.
Actualmente se han identificado otras lineas avanzadas que 
superan el nivel de rendimiento de la línea DOR 364. Sin 
embargo, también ha sido probado que bajo alta presión del 
insecto y sin medidas complementarias de protección estas 
variedades son severamente afectadas.
- Existe alguna información sobre los hospederos alternos de VMDF, 
sin embargo, está información necesita ser confirmadas.
INDICADORES VERIFICABLES:
- Hay información preliminar sobre el efecto del sistema de cultivo 
en la dinámica poblacional del vector y en la incidencia del
virus.
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- Se tiene información sobre el efecto de una variedad tolerante y 
condiciones ambientales en la dinámica del vector y la incidencia 
de la enfermedad.
- Se conocen algunas malezas hospederas del VDMF.
FUENTES DE VERIFICACION:
- Informes anuales de PROFRIJOL.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (PARA 1993).
CODIGO ACTIVIDAD No. HONDURA REPUBLICA DOMINICANA
R5.2.93.1. EVALUACION DINAMICA FOB. B. tabaci 1 ABRIL - MARZO ABRIL - MARZO
R5.2.93.2. DETERMINACION HOSPEDEROS VECTOR VIRUS 1 ABRIL - MARZO ABRIL - MARZO
R5.2.93.3. EVALUACION LINEAS AVANZADAS 4 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DICIEMBRE - MARZO
R5.2.93.4. PROTECCION DEL CULTIVO 4 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DICIEMBRE - MARZO
R5.2.93.5. MANEJO AGRONOMICO 2 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DICIEMBRE - MARZO
PRESUPUESTO OPERATIVO POR ACTIVIDAD.
ACTIVIDAD HONDURA REP. DOMINICANA
1. Evaluación Dinámica Pob. B. tabaci 1,500.00 1,300.00
2. Determ. Hospederos Vector- Virus 1,500.00 1,500.00
3. Evaluación de Líneas Avanzadas 1,500.00 1,200.00
4. Protección del Cultivo 1,000.00 1,000.00
5. Manejo Agronómico 1.300.00 1.300.00
Total................................. 7,300.00 6,300.00
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PRESUPUESTO POR RENGLON.
RENGLON HONDURAS REP. DOMINICANA
1. Pago Jornales 3,000.00 2,700.00
jL . • Insumos de Campo 400.00 300.00
3. Material de Laboratorio 250.00 150.00
4. Material de Oficina 250.00 150.00
5. Material Fotográfico 250.00 150.00
¿ J . Impresiones y Publicaciones 300.00 200.00
7. Repuestos 400.00 300.00
8. Alquiler de Terreno 400.00 300.00
7, Servicios de Análisis de Lab. 300.00 200.00
10. Viáticos 800.00 700.00
11 . Pasaj es 650.00 650.00
12. Otros Servicios 300.00 300.00
Total........................... 6,300.00
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RESULTADO R6: SE REFORZARON LOS SISTEMAS DE EXTENSION 
CAPACITACION A EXTENSIONISTA.
INDICADORES VERIFICABLES:
- Hasta 1997, el 607. de los extensionistas trabajando en -frijol, 
han sido capacitados en 7 tecnologías de Manejo a Nivel Regional.
- Hasta 1997, al menos 25,000 Agricultores frijoleros han recibido 
Asistencia Técnica, en 7 tópicos de Manejo del cultivo a Nivel 
Regional.
TITULO: CAPACITACION PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN FRIJOL 
COMUN, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROFRIJOL.
CODIGO: R6.1.93
OBJETIVO GENERAL:
- Re-forzar los sistemas de transferencia de tecnología en 
producción de frijol en los países de PROFRIJOL.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Elaborar a partir de las unidades de aprendizaje y de los 
resultados de la Investigación Nacional, materiales impresos de 
referencia específica para la asistencia técnica que faciliten la 
asesoría que brindan los extensionistas a los agricultores.
- Actualizar un grupo significativo de extensionistas (n - 600) en 
tecnologías básicas de producción de frijol, con el fin de 
mejorar su desempeño en la asistencia técnica que brindan a los 
productores.
- Realizar el seguimiento y evaluación de la capacitación impartida 
a los extensionistas, para apoyar y conocer el grado de 
aplicación de la capacitación recibida y la influencia que ésta 
ha ejercido para producir cambios en los extensionistas y en los 
aparatos nacionales de transferencia de técnología.
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ANTECEDENTES:
- Se estima que actualmente la región cuenta con aproximadamente 
1500 técnicos que dedican parte de su tiempo a efectuar 
investigación o transferencia de tecnología en el cultivo de 
frijol común y que requieren actualización.
- Los países han hecho grandes esfuerzos mediante la investigación 
para resolver algunos de los problemas que aquejan a la 
producción de frijol. Entre los logros, sobresale la liberación 
de nuevos cultivares comerciales en casi todos los países, asi 
como técnicas mejoradas, para el manejo de enfermedades, malezas 
e insectos y el estudio de problemas de suelo y ferti 1 ización.
- Dada la situación da bajá productividad, de disponibilidad de 
técnología con buen potencial productivo, de necesidad de 
importación y de deficiencias nutriciona1 es entre la población 
del área, la capacitación y actua1 ización del personal encargado 
de transferir técnología, se constituye en un factor 
trascendental, para contribuir al mejoramiento de la
productividad.
INDICADORES VERIFICADLES OBJETIVAMENTE.
Para el primer trimestre de 1994 se habrán elaborado:
- Material impreso para transferencia que servirán de guía a los 
extensionistas.
- Material impreso para que los Extensionistas distribuyan a sus 
Agricultores.
- Para el primer trimestre de 1994, se habrán realizado 4 cursos de 
capacitación para 100 Extensionistas (para 1995, 10 cursos para 
250 Extensionistas e igual para 199é>).
- Para el primer trimestre de 1994, se tendrá los resultados de una 
encuesta para evaluar el aprovechamiento que los Extensionistas 
Capacitados hayan tenido.
FUENTES DE VERIFICACION.
- Informe de Avance y Material Producido
- Informe por Curso Realizado e Informe General
Informe de Encuesta por Pais e Informe General
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES.
- Líder : Coordinador de PROFRIJOL
- Colíderes : (1 Representante por País)
- Países Partic ipantes: México 
Guatema1 a 
Honduras 
El Salvador
Nicaragua 
Costa Rica 
Panamá
República Dominicana
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (COSTO ARO) (MILES DE US$).
CODIGO ACTIVIDAD 93 94 95
R6.1.93.1.1 Identificación de necesidades 
de capacitación (Participantes 
Asamblea PROFRIJOL).
R6.1.93.2.1 Definir temática y medios para 
producir materiales de Transfe­
rencia a partir de Unidades de 
aprendizaje ya elaboradas (Par­
ticipantes Asamblea PROFRIJOL). -
R6.1.93.2.2 Preparar y Supervisar la produ­
cción de materiales de transfe­
rencia según lo decidido en 
R6.1.93.2. 27.6
R6.1.93.3.1 Realizar 4 cursos en el primer 
ano en la región, 10 en el se­
gundo ano y 10 en el tercer ano.
Promedio: 4 Capacitadores invi- 16. 8. 8.
tados y promedio de duración: 8 
días. Participantes: 25 Exten - 
sionistas e investigadores en 
fincas por curso. Pasajes, viá­
ticos y recursos para los cursos. 23.4 58.5 58.5
R6.1.93.4 Distribuir publicaciones para 
Investigadores, Extensionistas 
y Agricultores,
R6.1.93.5.1 Evaluar desempeño de Capacita- 
dores en Cursos a Extensionis­
tas. (Asesor a Nivel Regional 
y Coordinador Nacional de Fri­
jol .
16 8 8
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (COSTO AñO) (MILES DE US*).
CODIGO ACTIVIDAD 93 94 95
R6.1.93.5.2 Evaluar desempeño de partici­
pantes, pre y post capacita - 
ción. (Asesor y Coordinador 
Nacional Frijol).
R6.1.93.5.3 Realizar seguimiento por ca- 
pacitadores nacionales a par­
ticipantes de Cursos Agricul­
tores .
R6.1.93.5.4 Evaluar anualmente el desem - 
peño del Proyecto de Capaci - 
tación (Participantes Asam - 
blea de PROFRIJOL).
Total.......................... 67 66.5 66.5
PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD (1993--95} (MILES DE US*).
ACTIVIDAD MATERIAL VIATICOS PASAJES OTROS TOTAL
INSUMOS SERVICIOS
R6.1.93.1.1 
R6.1.93.2.1 
R6.1.93.2.2 13.2 8.7 5.7 27.6
R6.1.93.3.1 48.0 57.6 34.8 140.4
R 6 .1.93.4 - - - -
R6.1.93.5.1 
R6.1.93.5.2 
R6.1.93.5.3 
R6.1.93.5.4
16.0 16.0 32.0
Total e s .... 61.2 82.3 56.5 200.00
1. La Asamblea PROFRIJOL, incluirá en su Agenda éstas Actividades 
por lo tanto, no implicarían gastos para el proyecto.
2. El Asesor de Capacitación de la actividad R6.1.93.6, también 
evaluará la actividad R6.1.93.7.
3. Está Actividad tendrá el apoyo Asesor de Capacitación, pero 
los costos de transporte dentro del país y de los funcionarios 
Nacionales, los asumirán los países.
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COSTOS/UNIDAD DE COSTO (MILES US$).
CDDI60 ACTIVIDADES UNIDAD
R6.1.93.1.1 
R6.1.93.2.1 
R6.1.93.2.2
DEFINIR NECESIDAD 
IDENTIFICAR TENAS 
PREPARAR, CONTRATAR 
Y SUPERVISAR NATER1ALES.
LOCAL
LOCAL
CARTILLA
AFICHE
PASAJES
VIATICOS
R6.1.93.3.1 REALIZAR 4 CURSOS Ier. 
AñO Y 10 CURSOS EN 20 Y 
3er AñO (10 c/u).
PASAJES
TRANSPORTE
VIATICOS
HATERJAL/INSUHO
R6.1.93.4 DISTRIBUIR PUBLICA­
CIONES.
MATERIAL DE 
DIVULGACION
R6.1.93.5.1 EVALUACION DESEHPEñO, 
CAPACITADORES.
PASAJES
VIATICOS
R6.1.93.5.2 EVALUACION DESEHPEñO 
PARTICIPANTES.
R6.1.93.5.3 REALIZAR SE6UIHIENT0 
A PARTICIPANTES Y 
AGRICULTORES.
R6.1.93.5.4 EVALUAR PROYECTO DE 
CAPACITACION.
TOTALES (H. US$).
No. P.V. TOTAL 93 94 95
4,200 0.0021 8.8 8.8
21,000 0.00021 4.4 4.4
2,000 2.85 5.7 5.7
2,000 4.35 r-co 8.7
9,600 0.3 28.8 4.8 12 12
6,000 0.01 6.0 1.0 2.5 2.5
7,068 0.075 57.6 9.6 24 24
2,400 2.0 48.0 8.0 20 20
1,600 1.0 16.0 8 4 4
1,600 0.1 16.0 8 4 4
200.00 67.0 66.5 66.5
6 0
CRONOGRAFIA DE ACTIVIDADES.
RESULTADO: Código R6 Narrativo: Se retoñarán los sistesas de divulgación de resultados de la investigación
Actividad
(Código)
Sub-actividades
(Narrativo)
Quién isplesenta? 
(Responsable)
Quién participa?
1993
1 2 3 4
R6.1.93.1 Evaluar necesidades 
de Capacitaciónl.
R6.1.93.1.1 Identificar necesidades 
en cada país nútero de 
sujetos a capacitar y 
tesas.
Coordinador 
PROFRIJOL
Coordinadores 
Nacionales. Frijol
R6.1.93.2 Preparar sateriales 
didácticos para T/T.
Ró.1.93.2.1 Definir tesática y sedios 
para sateriales de T/T3.
Coordinador 
PROFRIJOL.
Coordinadores Nacio­
nales Frijol.
R6.1.93.2.2 Contratar y supervisar la 
Producción y publicación 
de sateriales de T/T de 
unidades ya realizadas.
Encargado 6eneral 
de Capacitación.
Contratistas
R6.1.93.3 Realizar Cursos.
R6.1.93.3.1 Realizar 4 Cursos en la 
región.
Equipos nacionales 
con refuerzo regional.
Extensionistas e 
investigadores en 
fincas.
R6.1.93.4 Distribuir publicaciones 
para investigadores en 
fincas, extensionistas y 
Agricultores5.
Coordinador PROFRIJOL 
y encargado general de 
capacitación.
Investigadores, 
extensionistas y 
agricultores.
R6.1.93.5 Evaluar la eficiencia de 
las actividades de divul­
gación y capacitación.
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CRQNOGRAMA DE ACTIVIDADES.
RESULTADO: Código R6 Narrativo: Se reforzarán los sistesas de ivulgación de resulta os de la investigación
Actividad
(Código)
Sub-actividades
(Narrativo)
Quién isplesenta? 
(Responsable)
Quién participa?
1993
1 2 3 4
Ró.1.93.5.1 Evaluar desespeño de ca- 
citadores y participantes 
en cursos.
Asesor y coordinadores 
nacionales frijol.
Capacitadores y 
participantes.
Ró.1.93.5.2 Evaluar desespeño partici 
pantes pre y post capaci 
tación.
Asesor y coordinador 
nacional frijol.
Extensionistas e 
investigación en 
fincas.
Ró.1.93.5.3 Hacer seguisiento a parti 
cipantes y a agricultores
Capacitadores nacionales 
y asesor.
Agricultores, exten- 
sionista5 e inv, en 
fincas.
Ró.1.93.5.4 Evaluar anualaente el 
desespeño del proyecto 
de capacitación^. 
—
Coordinador PR0FR1J0L. 
_
Coordinadores nacio­
nales frijol.
___ ____u
62
RESULTADOS: R7 ■
P L A N  O P E R A T I V O  D E  F A S E  -  P D F  
M E T A S  F I S I C A S
P E R I O D O  1 9 9 3  -  1 9 9 6
R E S U L T A D O S  R 7  -  R 8
- R8
R7. SE LOGRO ORA MEJOR COORDINACION E INTEGRACION ENTRE PN1AS INSTITUCIONES, PROYECTOS Y REDES.
A,7.1 COMISIONES ASESORIA
a¡ VIAJES DE ASEORIA CIAT. . . . . . . . . . . . . .  6 Meses 7 Meses 7 Meses
b¡ VIAJES DE ASESORIA CATIE. . . . . . . . . . . .  1 0.5 1
A.7.2 a! INTERCAMBIO DE GERMQPLASHA 
E INFORMACION CON PRM, PRIAG,
CATIE, STZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.7.3 EVALUAR LAS NECESIDADES DE 
CAPACITACION DE LOS PNIAS 
PARTICIPANTES.
a) INVENTARÍO DE ESPECIALISTAS 
SUSTENTES EN LOS PNIAS PAR­
TICIPANTES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1
b) DIAGNOSTICO SOBRE NECESIDADES
DE CAPACITACION. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 i
A.7.4 COMPLETAR LAS NECESIDADES DE 
CAPACITACION PRIORITARIAS.
a! DETERMINAR EL APOYO EN CAPACI­
TACION EN SERVICIO DEL CIAT EN 
BASE A DIAGNOSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . .  1
A.7.5 REALIZAR GIRAS DE INTERCAMBIO
Y EVALUACION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 2
A.7.6 EFECTUAR TALLERES DE PROYECTOS 
ESPECIFICOS:
a) TALLER SOBRE APION. . . . . . . . . . . . . . . . .  ]
b) TALLER SOBRE MUSTIA. . . . . . . . . . . . . . . .  l
c) TALLER SOBRE LIMITANTE BJ0T3CAS. . . . . . .  1
d) TALLER SOBRE LIMITANTES ABIOTICAS. . . . . .  1
A.7.7 ESTABLECER E IMPLEMENTAR REGLAS PARA
PARA COMPARTIR RESPONSABILIDADES Y
COSTOS EN PROYECTOS 1NTERREDES. . . . . . . . . .
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R8= PROFHIJOL SE MANEJA DE MANERA EFICIENTE.
ESTABLECER ESQUENA DE 
FLUJO DE FONDOS COSUDE-
CIAT-PROFRIJQL. . . . . . . . . . . . . . . . .  VER. CONVENIO TRIPARTITO
ESTABLECER E INPLENENTAR 
MECANISMOS EFICIENTES DE 
MANEJO Y AUDITORIA DE FON­
DOS PRQFRIJOL. . . . . . . . . . . . . . . . .  VER. CONVENIO TRIPARTITO
PREPARAR POAS'S E INFORNES
ANUALES DE EVALUACION. . . . . . . . . . .  VER. CONVENIO TRIPARTITO
IDENTIFICAR PRIORIDADES Y 
CAPACIDAD DE LOS PNIAS PA­
RA CONFORNAR LOS PROYECTOS VER. ACTIVIDADES A.7.3.
A EJECUTARSE.... . . . . . . . . . . . . .  A.7.4 DEL R6.
ESTABLECER E INPLENENTAR 
MECANISMOS DE SUPERVISION
Y EVALUACION EN LA EJECU­
CION DE PROYECTOS REGIONALES.
a¡ VISITAS DE SUPERVISION DE LA 
COORDINACION REGIONAL ASE­
SORES Y LIDERES. . . . . . . . . . . . .  2 2 2
b) NECANISNOS DE SUPERVISION Y
COORDINACION. . . . . . . . . . . . . . .  VER ACTIVIDADES A.7.5 Y A.7.6 DEL R7
ft,8.6 REALIZAR REUNIONES ANUALES
DE PRESENTACION DE RESULTADOS
Y PROGRAN ACION DE ACTIVIDADES. . . . .  1 1 1
ft.8.7 PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LA
INVESTIGACION.
a) INFORMES ANUALES DE PROYECTOS
REGIONALES. . . . . . . . . . . . . . . . .  1
b) RESULTADOS DE TALLERES. . . . . . . .
1 1
2 2
A.8.1 
A.8.2
A.8.3 
A.8.4
A.8.5
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A n e x o :
I— I I  ' J l — / \  V— 1 m  - L
PRESUPUESTO TRIENAL 
DETALLADO POR RESULTADOS Y PROYECTOS
PROFRIJOL 1993/1996
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PRESUPUESTO TRIENAL DETALLADO POR RESULTADOS Y PROYECTOS
PROFRIJOL 1993/96 
( US$ )
81 :
PROYECTOS REGIONALES. 
A.1.1
PRESUPUESTO ANUAL TOTAL TRIENAL
1993/94
A.1,2
A.1.3
A.1.4
A.1.5
A. 1.6
A.1,7
DIAGNOSTICO AGROSOCIO 
ECONOMICOS,
EVALUACIONES EX-ANTE.
EVALUACIONES El - POST
DESARROLLAR METODOLOGIAS 
PARTIC1PATIVAS PARA INVES­
TIGACION Y TRANSFERENCIA EN 
AREAS DE SELECCION .
EVALUAR SISTEMATICAMENTE CA­
LIDAD DE CONSUMO DE LAS VA­
RIEDADES GENERADAS. ANTES DE 
LIBERACION .
DESARROLLAR METODOLOGIAS DE 
COMERCIALIZACION APLICABLES 
POR ORGANIZACIONES DE PRO­
DUCTORES DE SEMILLAS.
ANALIZAR POSIBILIDADES DE 
COMERCIALIZACION REGIONAL DE 
FRIJOL .
DESARROLLAR Y PROBAR METODO­
LOGIAS DONDE INTERECTUE TRANS­
FERENCIA DE TECNOLOGIA, PRODU­
CCION Y COMERCIALIZACION DE 
SEMILLA .
11,250.00
2,150.00
SUB-TOTAL 13,400.00
1,300.00
3.000.00
SUB-TOTAL 4,300.00
TOTAL ANUAL R1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17,700.00
1994/95
6,000.00
2 ,0 0 0 .0 0
8 ,0 0 0 .0 0
1,500.00
4,000.00
4,500,00
1 2 , 0 0 0 . 0 0
20,000.00
1995/96
15.000. 00
15.000. 00
2 ,0 0 0 .0 0  1 ,0 0 0 .0 0
17.250.00 
4,150.00
15,000.00
36.400.00
3,000.00
2,800.00
2 , 000.00 6 , 000.00
2 , 000.00 2 , 000.00
7.500.00
5,000.00 21,300.00
2 0 ,0 0 0 .0 0
57,700.00TOTAL TRIENAL R1
R 2 1. ALTAS TEMPERATURAS
EN ZONAS BAJAS. 11,600.00 11,600.00 11,600.00 34,300.00
2. TOLERANCIA A BAJO NIVEL 
DE P2 05. 6.600.00 6.600.00 6.800.00 20,000.00
TOTAL ANUAL R2. . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL TRIENAL R2. . . . . . . . . . . . . . .
18,200,00 18,200.00 18,400.00
54,800.00
R 3 1. CONSERVACION Y MANEJO DE 
SUELOS Y ASUA. 19,000.00 19,000.00 19,000.00 57,000.00
2. FIJACION BILDGICA DE 
NITROGENO. 20.550.00 20,600.00 20,650.00 61,800.00
TOTAL ANUAL R3. . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL TRIENAL R3. . . . . . . . . . . . . . .
39,550.00 39,600.00 39,650.00
118,800.00
R 4 1. DORADO- BACTERIDSIS- 
APION. 11,700.00 11,700.00 12,600.00 36,000.00
2. DORADO-BACTERIOSIS- 
MUSTIA, 18,750.00 18,750.00 20,400.00 57,900.00
3. DORADO- ANTRACNOSIS- 
NUSTJA. 13,000.00 13,000.00 13,500.00 39,500.00
4. DORADO- BACTERIOSIS- 
ANTRACNOSIS, 10,650.00 10,650.00 11,200.00 32,500.00
5. PRODUCCION ARTESANAL 
DE SEMILLAS. 13,050.00 13,050.00 13,400.00 39,500.00
6. SISTEVER
6.1. SISTEVER CENTROAMERICA 
1 6.2. SISTEVER CARIBEñO
15.000.00 15.000.00 15.000.00 45,000.00
TOTAL ANUAL R4. . . . . . . . . . . . . . . . 82,150.00 82,150.00 86.100.00
TOTAL TRIENAL R4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250,400.00
NOTA: EL APORTE AL PRIMER ASO PARA EL PRESUPUESTO DEL SISTEVER CARIBEñO DE US$3,300, SE TRASPASARA DEL 
CORRESPONDIENTE MÍP- MUSTIA DE COSTA RICA.
R 5 1. HIP-MUSTIA. 13,450.00 13,450.00 14,100.00 41,000.00
2. MIP- DORADO. 13,600.QQ 13,600.00 13,800.00 41,000.00
TOTAL ANUAL R5. . . . . . . . . . . . . . . .  27,050.00 27.050.00 27,900,00
TOTAL TRIENAL R5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82,000.00
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R 6 1. CAPACITACION.
ft,6.2.2. CONTRATAR Y SUPERVISAR 
LA PRODUCCION DE MATE­
RIALES DE TRANSFERENCIA. 13,200.00 — . . . . . . . . . . . . .
A.6.3.1. REALIZAR OCHO CURSOS POR 
ARO EN LA RESION PARA 25 
PARTICIPANTES Y 4 CAPACI-
TADORES. 42,400.00 46,800.00 46,800.00
A.6.4. DISTRIBUIR PUBLICACIONES 
PARA INVEST3SABORES,
EITENSIONISTAS Y A6RICUL-
TORES. 1,200.00 4,800.00 4,800.00
A.6.5.1 EVALUAR DESEMPEÑO DE CAPA- 
CITADORES EN CURSOS A
EITENSIONISTAS. 16,000.00 8,000.00 8,000.00
TOTAL ANUAL R6. . . . . . . . . . . . . .  72.800.00 57,600.00 59,600.00
TOTAL TRIENAL R6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R 7
A.7.4 COMPLETAR LAS NECESIDADES 
DE CAPACITACION EN CIAT.
A.7.5 REALIZAR 6!RAS DE IN­
TERCAMBIO Y EVALUACION.
A.7.5.1 GIRA DE EVALUACION IN­
TERNA A PROYECTOS DE 
ACUERDO A NECESIDAD.
A.7.5.2 OIRAS DE EVALUACION DE 
LIDERES DE PROYECTOS 
AB1OTICOS (4 LIDERES; 4 
ASESORES Y COORDINADOR 
RESIONAL).
EXCLUYE ASESORES CIAT
SUB-TOTAL
f l . 7 . 5 . 3  SI RAS DE EVALUACION DE 
LIDERES DE PROYECTOS 
BIOTICOS (4 LIDERES; 4 
ASESORES, COORDINADOR 
RESIONAL. EXCLUYENDO 
ASESORES CIAT.
20,000.00 30,000.00 12,000.00
4,000.00 26,000.00
14.000. 00 14,000,00 14,000.00
38.000. 00 70,000.00 26,000.00
2 0 , 0 0 0 .0 0
13.200.00
136.000. 00
10,800.00
32.000. 00
172.800.00
62.000. 00
30.000. 00
42.000. 00
134.000. 00
2 0 , 000.00 20 , 000.00 60,000.00
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A.7.5.6 EFECTUAR TALLERES DE 
PROYECTOS ESPECIFICOS 
3 DIAS DURACION.
A.7.5,6.1 TALLER APION 12 PARTI- 
C1PANTES/4 PAISES 3 ASE­
SORES C1AT COORDINADOR 
REGIONAL. 12,000.00
A.7.5.6.2 TALLER NUSTIA 12 PARTI­
CIPANTES/? PAISES; 2 
ASESORES CIAT, COORDI­
NADOR REGIONAL. 20,000.00
A.7.5.6.3 TALLER LIMITANTES ABIQ- 
TICOS 12 PARTICIPANTES/10 
PAISES; 4 ASESORES CIAT- 
CATIE COORDINADOR REGIONAL. - - - - - - -
A.7.5.6.4 TALLER LIMITANTES BIOTICQS 
12 PARTICIPANTES/ll PAISES;
5 ASESORES CIAT. - - - - - - -
SUB-TOTAL 52,000
TOTAL ANUAL R7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90,000.00
TOTAL TRIENAL R7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 , 000.00
2 0 ,0 0 0 .0 0
22,000.00 22,000.00
22,000.00 22,000.00
20,000.00 64,000.00 136,000.00
90,000.00 90,000.00
270,000.00
R 8
A.8.5 ESTABLECER E JMPLEMENTAR 
MECANISMOS DE SUPERVISION
Y EVALUACION EN LA EJECU­
CION DE PROYECTOS REGIONALES.
A.8.5.1 SERVICIOS DE CONSULTORIA. 12,000.00 12,000.00 12,000.00 32,000.00
A.8.6 REALIZAR REUNIONES ANUALES
DE PRESENTACION DE RESULTADOS
Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.
A.8.6.1 REUNIONES COMITE EJECUTIVO 12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00
3 REUNIONES/AñO.
A.8.6.2 COMUNICACIONES DEL COMITE
EJECUTIVO EN BASE A US$500/
MIEMBRO/AñO, 1,500,00 1,500.00 1,500.00 4,500.00
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A.8.6.2 ASAMBLEA DE COORDINACION.
1. REUNIOS ANUAL 1993/95.
2. REUNIONES ANUAL 1995/96. 27,000.00 27,000.00 47,600.00 101,600.00
A.8.6.3 PERSONAL TECNICO- ADHJNISTRA- 
T1VO SEDE COORDINACION REGIONAL.
A.8.6.3.1 COORDINADOR REGIONAL.
A). SUELDO. 30,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00
B). GASTOS DE REPRESENTACION. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00
A.8.6.3.2 PERSONAL DE APOYO.
A). SECRETARIA. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00
B). ASISTENTE TECNICO. 4,500.00 4,500.00 4,500.00 13,500.00
C). CONTADOR. 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00
D). CHOFER. 1.200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00
SUB-TOTAL 94,000.00 94,000.00 94,600.00 258,200.00
A.8.6.3.2 SERVICIOS OFICINA REGIONAL. 23,000.00 24,000.00 24,000.00 71,000.00
A.8.6.3.3 SUMINISTRO OFICINA. 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00
A.8.6.3.4 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 
Y COMBUSTIBLES.
3.000.00 3.000.00 3.000.00 9.000.00
SUB-TOTAL 28,800.00 28,800.00 28,800.00 86,400.00
8.6.4 OFICINA ENLACE SOCIECO- 
N0M1A GUATEMALA.
A.8.6.4.1 SOCIO-ECONOMISTA.
A). HONORARIOS 18,000.00 18,000.00 18,000.00 54,000.00
A.8,6.4.2 SERVICIOS OFICINA ENLACE 
INCLUYE SUMINISTRO OFICINA. 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00
A.8.6.4.3 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 
Y COMBUSTIBLES.
3.000.00 3.000.00 3.000.00 9.000.00
SUB-TOTAL 27,000.00 27,000.00 27,000.00 81,000.00
fl.8,7 PUBLICAR LOS RESULTADOS DE:
- INVESTISACIQN;
- INFORRES ANUALES DE
- PROYECTOS, BOLETINES,
BROCHURES, ETC. ETC. 7.000.00 10,000.00 10,000.00 27,000.00
SUB-TOTAL 7,000.00 10,000.00 10,000.00 27,000.00
TOTAL ANUAL R8 151.800.00 159,800.00 159,800.00
TOTAL TRIENAL R8 471,400.00
TOTAL GENERAL TRIENIO 1993/96 PROFRIJOL 1,496,300.00
71
ANEXO : II
_  p n A  0 7  /Q/li L__/i— » / \J/ / r
NETAS FISICAS
RESULTADOS R1 - R8
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PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 1993/94 
NETAS FISICAS
RESULTADOS R1 - R8
Rl= PROFRIJOL APLICA METODOS EFICIENTES DE GENERACION Y VALIDACION DE TECNOLOGIA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES 
DE LOS PRODUCTORES.
CODIGO NARRATIVO
A.i.l DIAGNOSTICO AGR0S0CI0 
ECONOMICOS.
PAISES
INVOLUCRADOS
EL SALVADOR 
HONDURAS
A.1,2 EVALUACIONES El - ANTE R. DOMINICANA
A.1.4 EVALUAR SISTEMATICAMENTE 
CALIDAD DE CONSUMO DE LAS 
VARIEDADES GENERADAS. ANTES 
DE LIBREACION. NICARAGUA
TRIMESTRES 
1 2  3 4
A.1.7 DESARROLLAR Y PROBAR METODO­
LOGIAS DONDE INTERACTUE TRANS­
FERENCIA DE TECNOLOGIA, PRODU­
CCION Y COMERCIALIZACION DE - 
SEMILLA. PANAMA
MEXICO
R2= LOS PRODUCTORES EMPIEZAN A ADOPTAR VARIEDADES ADAPTADAS A CONDICIONES ADVERSAS, CLIMATICAS Y DE SUELO.
CODIGO NARRATIVO PAISES T R I M E S T R E S
INVOLUCRADOS 1 2 3 4
A.2.2 SELECCION DE GERMOPLASMA 
CON TOLERANCIA A ALTA TEM­
PERATURA Y SEQUIA.
TOTAL= 8 ENSAYOS EEM.
A.2.3 EVALUAR VARIEDADES TOLE­
RANTES A BATOS NIVELES DE 
FOSFORO.
TOTAL DE ENSAYOS: 12 
2 ENSAYOS = DFR 
6 ENSAYOS = EEM 
4 ENSAYOS = EMP
CUBA - l 
GUATEMALA - CL 
EL SALVADOR - CL 
HONDURAS - CL 
MEXICO - P 
NICARAGUA - P 
COSTA RICA - P 
PANAMA - P 
HAITI - P 
MEXICO - L 
EL SALVADOR - CL 
HONDURAS - CL 
PANAMA - CL 
NICARAGUA - P
A.2.3.1 ANALISIS DE SUELO 
TOTAL = 15 AS
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CODIGO NARRATIVO PAISES T R I M E S T R E S
INVOLUCRADOS 1 2 3 4
A.2.4 VALIDAR LOS MATERIALES 
SELECCIONADOS:
a) PARA ALTA TEMPERATURA - - - - - - -
b) PARA BAJO NIVEL P205
TOTAL = 16 VRR
A.2.5 INCENTIVAR LA PRODUCCION
DE SEMILLA DE VARIEDADES
ADAPTADAS A CONDICIONES 
DE ESTRES ABIGTICQ CON
ENFASIS EN PAS 3
a! PARA ALTA TEMPERATURA (3)
b) PARA BAJO NIVEL DE FOSFORO (1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TOTAL = 4
R3= SE DESARROLLARON Y SE UTILIZARON PRACTICAS DE MANEJO QUE EVITAN O MINIMIZAR ESTRES ABIQTICO 
A.3.1 OPTIMIZAR LA SIMBIOSIS
RHIZ0B1UM- FRIJOL A NI­ COSTA RICA - L
VEL DE FINCA GUATEMALA - CL
TOTAL ENSAYOS: 40 EL SALVADOR - CL
11 ENSAYOS APSC HONDURAS - CL
11 ENSAYOS ICIC CUBA - CL
6 ENSAYOS EM3 HAITI - CL
12 ENSAYOS EVF
A.3.2 DESARROLLAR PRACTICAS
DE CONSERVACION DE SUELO 
Y ASUA CON ENFASIS EN EL 
INCREMENTO DE LA MO. DEL 
SUELO.
TOTAL = 28 ENSAYOS 
7 ENSAYOS LBH
6 ENSAYOS FMO
? ENSAYOS COB
6 ENSAYOS MLA
NOTA: INCLUYE 160 ANALISIS DE SUELO.
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R4= LOS PRODUCTORES EMPIEZA» A ADOPTAR VARIEDADES RESISTENTES A PLAGAS Y ENFERMEDADES,
CODIGO NARRATIVO
A.4.1 ESTUDIAR VARIABILIDAD 
GENETICA DE LOS PATO­
GENOS QUE CAUSAN AN - 
TRACNOSIS, MUSTIA Y 
BACTERIOS!S 
TOTAL ENSAYOS = 3 DVP
A.4.2 SELECCIONAR Y EVALUAR 
GERHOPLASMA RESISTENTE 
A MOSAICO DORADO; MUSTIA- 
ANTRACNOSIS; 8ACTERIQSIS 
Y APION.
TOTAL ENSAYOS = 10 DFR
A.4.3 DESARROLLAR VARIEDADES
QUE COMBINAN RESISTEN­
CIA AL MOSAICO DORADO 
O POR LO RENOS DOS RE­
SISTENCIAS RAS EN CUAN­
TO ANTRACN0S3S; RUSTIA, 
BACTERIOSIS Y APION.
TOTAL DE ENSAYOS = 44 
8 ENSAYOS EAF; 5 EEM;
10 ERF; Y 21 ERR
A.4.4 INCENTIVAR LA PRODU­
CCION DE SERILLAS DE 
VARIEDADES DE ALTA 
CALIDAD F1T0SANITARIA 
CON ENFASIS EN PAS.
TOTAL ENSAYOS = 15 IRR
PAISES PARTICIPANTES T R I R E S T R E S
POR PROYECTOS 1 2 3 4
DQRADQ-BACTERIOSIS-APION= GUATERALA -L 
EL SALVADOR-CL; HONDURAS-CL Y REX1C0 -P 
D0RADQ-BACTER10S1S-RUSTIA= HONDURAS -L 
GUATERALA-CL; REP. DOHINICANA-CL; EL SALVADOR-CL 
N1CARAGUA-P; PANAHA-P; HAITI-P
CUBA-P Y PUERTO RICO - P - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DORADO-ANTRACNOSIS-RUSTIA= COSTA RICA -L;
N1CARAGUA-CL; PANARA-CL; EL SALVADOR-P Y
HAITI-P. 3
D0RAD0-BACTERI0SIS-ANTRACN0SI5= HONDURAS-L 
GUATERALA-CL; CU8A-CL; NICARAGUA-P;
COSTA RICA - P Y HAITI - P
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CODIGO
R5= SE 
A.5.1
A.5.2 
A.5.3
A.5.4
CODIGO 
A.5.5
A.5.6 
A.5.6..
NARRATIVO PAISES PARTICIPANTES T R I M E S T R E S
POR PROYECTOS 1 2  3 4
DESARROLLARON Y SE APLICAN SISTEMAS DE «ANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.
HACER MONITORED DE
PLAGAS Y ENFERMEDADES H1P-MUSTIA = PAN -• L
HAS IMPORTANTES RD- CL Y CR- CL
TOTAL ENSAYOS = 11 MIP-DORADO = HON •■ L
B ENSAYOS EMP Y 3 EDP RD - CL
TOTAL ENSAYOS = 3 DVP
t VER PROYECTOS DOR-ANTRC-NUS Y 
DOR-BAC-MUS.
ESTUDIAR HOSPEDEROS DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES
TOTAL OE ENSAYOS = 3 DHYV _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IMPLEMENTAR A NIVEL DE 
FINCA METODOS DE MANEJO 
INTEGRADO DE PLAGAS QUE 
COMBINEN RESISTENCIA AL 
MOSAICO DORADO CON EL 
MANEJO DEL VECTOR.
TOTAL DE ENSAYOS = 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 ENSAYOS ELA Y 3 PC
IMPLEMENTAR PRACTICAS 
AGRONOMICAS COMO COM­
PONENTES DE MANEJO IN­
TEGRADO DE LA MUSTIA.
TOTAL DE ENSAYOS = 12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 ENSAYOS EAF Y 5 PC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NARRATIVO PAISES PARTICIPANTES 
POR PROYECTOS
VALIDAR Y DIFUNDIR LAS 
PRACTICAS DE MANEJO DE­
SARROLLADAS PARA EL CON­
TROL DE DOR Y MUSTIA
PRODUCCION ARTESANAL DE 
DE SEMILLAS.
TRIMESTRES 
1 2  3 4
NO HAY ESTUDIOS PARA EL PRIMER ARO
ESTUDIAR EL MANEJO AGRO­
NOMICO HAS CONVENIENTE 
PARA LA PRODUCCION DE 
SEMILLAS DE CALIDAD. 
TOTAL ENSAYOS = 10 HA
HONDURAS-L; NICARAGUA-CL 
PANAHA-CL; MEXICO-P Y 
HAITI - P
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COD]SO NARRATIVO PAISES PARTICIPANTES T R I M E S T R E S
POR PROYECTOS 1 2 3 4
A.5,6.2 DETERMINAR METODOLOGIA
MAS EFECTIVA PARA EL CON­
TROL DE LA CALIDAD DE SE­
MILLAS Y MANEJO POST­
COSECHA. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TOTAL DE ENSAYOS = 10 CCMPC
A.5.6.3 ESTABLECER METODOLOGIA 
DE ORGANIZACION Y MERCA­
DEO MAS ADECUADA AL PAS.
TOTAL DE ENSAYOS = 2 OYM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
R6= SE REFORZARON LOS SISTEMAS DE EXTENSION. »
CODIGO NARRATIVO T R I M E S T R E S
1 2  3 4
A.6.1 EVALUAR NECESIDADES 
DE CAPACITACION EN 
LOS SISTEMAS DE EX­
TENSION.
A.6.2 CONTRATACION Y SUPER­
VISION DE PRODUCCION 
DE MATERIALES DE TRANS­
FERENCIA.
A.6.3 REALIZAR TALLERES Y 
CURSOS DE CAPACITACION.
A.6.3.1 CURSOS EN LA REGION
TOTAL = B
A.6.4 DISTRIBUCION PUBLICA­
CIONES PERIODICAS PARA 
INVESTIGADORES TRANS- 
FERENCISTAS Y AGRICUL­
TORES.
A.6.5 EVALUAR LA EFICIENCIA 
DE LAS ACTIVIDADES DE 
DIVULGACION Y CAPACITACION
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R7= SE LOGRO UNA MEJOR COORDINACION E INTEGRACION ENTRE PNIAS INSTITUCIONES, PROYECTOS Y REDES.
CODIGO NARRATIVO T R I M E S T R E S
1 2  3 4
A.7.1 COMISIONES ASESORIA
A.7.1.1 VIAJES DE ASEORIA CIAT
A.7.1.2 VIAJES DE ASESORIA CAT1E
A.7.2 INTERCAMBIO DE GERHOPLASMA 
E INFORMACION CON PRM, PRIAG 
TITULO XII-BEAH/CQUPEft, CATIE, 
GTZ Y OTROS
A.7.3 EVALUAR LAS NECESIDADES DE
CAPACITACION DE LOS PNIAS/A 9 
NIVEL REGIONAL.
A.7.3.1 INVENTARIO DE ESPECIALISTAS 
EXISTENTES EN LOS PNIAS PAR­
TICIPANTES.
TOTAL 1
A,7.3.2 DIAGNOSTICO SOBRE NECESIDADES 
DE CAPACITACION.
TOTAL 1
A.7.4 COMPLETAR LAS NECESIDADES DE 
CAPACITACION PRIORITARIAS.
A.7.4.1 DETERMINAR EL APOYO EN CAPA­
CITACION EN SERVICIO DEL CIAT 
BASE A DIAGNOSTICO
A.7.5 REALIZAR GIRAS DE INTERCAMBIO 
Y EVALUACION.
TOTAL 2 GIRAS
A.7.Z, EFECTUAR TALLERES DE PROYECTOS 
ESPECIFICOS: 
a) TALLER SOBRE APION 
h) TAI 1 FR SOBRF MUSTIA
A.7.7 ESTABLECER E IMPLEMENTAR REGLAS 
PARA COMPARTIR RESPONSABILIDADES 
Y COSTOS EN PROYECTOS JNTERREDES
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CODIGO NARRATIVO T R I M E S T R E
1 2 3
R8= PROFR1JOL SE MANEJA DE «AÑERA EFICIENTE.
ft.8.1 ESTABLECER ESQUEMA DE
FLUJO DE FONDOS COSUDE-
CIAT-PROFRIJOL - - - - - - - -
ft.g,2 ESTABLECER E IMPLENENTAR
MECANISMOS EFICIENTES DE 
«ANEJO Y AUDITORIA DE FON­
DOS PRQFRIJQL. - - - - - - - -
ft.8.3 PREPARAR POAS E INFORMES
ANUALES DE EVALUACION. ‘ - - - - - - - -
ft.a.4 IDENTIFICAR PRIORIDADES Y 3
CAPACIDAD DE LOS PNIAS PA­
RA CONFORMAR LOS PROYECTOS
A EJECUTARSE - - - - - - - -
ft.8.5 ESTABLECER E IHPLEHENTAR
MECANISMOS DE SUPERVISION
Y EVALUACION EN LA EJECU­
CION DE PROYECTOS REGIONALES.
ft.8.5.1 VISITAS DE SUPERVISION DE LA
COORDINACION REGIONAL ASE­
SORES Y LIDERES.
TOTAL 2 VISITAS - - - - - - - - - - - - - - -
ft.8.5.2 MECANISMOS DE SUPERVISION Y
COORDINACION VER ACTIVIDADES A.7.5
ft.8.6 REALIZAR REUNIONES ANUALES
DE PRESENTACION DE RESULTADOS
Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.
fl.8.6.1 REUNIONES DEL COMITE EJECUTI­
VO. TOTAL 3 - - - - - - - - - - - - - - -
fl.8.6,2 REUNION ANUAL DE ASAMBLEA DE
COORDINACION PROFRIJOL.
TOTAL 1. - - - - - - - -
fl.8.7 PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LA
INVESTIGACION.
S
4
A.7.6 DEL R7
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CODIGO NARRATIVO T R I M E S T R E S
1 2  3 4
A.8.7.1 INFORMES ANUALES DE PROYECTOS
REGIONALES.
- INFORME ANUAL MUSTIA
- INFORME ANUAL BACTERIOSIS
- INFORME ANUAL DORADO
- INFORME ANUAL FBN
- INFORME ANUAL APION
- INFORME ANUAL DESARROLLO 
DE TECNOLOGIA QUE NO DE­
TERIORA AL MEDIO:
a) LABRANZA CERO
b) COBERTURAS VEGETALES
c) CALIDAD DEL FRIJOL CONSUMO
- PROYECTO ESPECIAL HAITI
- PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLAS
- TOTAL DE INFORMES = 10 --------
so
ANEXO : III
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
PRESUPUESTO OPERACIONAL 
POR RESULTADOS, PROYECTOS Y PAISES
PERIODO MAYO 1993 - MAYO 1994
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PLAN OPERATIVO ANUAL POA
PRESUPUESTO OPERACIONAL POR RESULTADOS; PROYECTOS Y PAISES 
PERIODO MAYO 1793 - MAYO 1994 
( US* )
RESULTADOS: PROYECTOS REGIONALES «ONTO ASIGNADO
R1
1- DIAGNOSTICOS AGR0S0C10 11,250.00 TOTAL
ECONOMICOS =========
a) EL SALVADOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,500.00
b) HONDURAS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,750.00
2- EVALUACION EX - ANTE. 2,150.00 TOTAL
a) REPUBLICA DOMINICANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,150.00
3- EVALUAR SISTEMATICAMENTE 
CALIDAD DE CONSUMO DE LAS 
VARIEDADES GENERADAS ANTES
DE LIBERACION (2) 1,300.00 TOTAL
a) EL SALVADOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,300,00
SUBTOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,300.00
4- DESARROLLAR Y PROBAR METO­
DOLOGIAS DONDE INTERACTUE 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA,
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DE SEMILLAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,000.00 TOTAL
a) PANAMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) MEXICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,500.00
GRAN TOTAL ANUAL R1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17,700.00
RESULTADOS: PROYECTOS REGIONALES MONTO ASIGNADO ( US$ )
R2
1- ALTAS TEMPERATURAS EN ZONAS BAJAS 11,600.00 TOTAL
a) CUBA - L.............................  4,000.00
b) GUATEMALA - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,200.00
c) EL SALVADOR - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,200.00
d) HONDURAS - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,200.00
e) HAITI - P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,000.00
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RESULTADOS:
R4
2- TOLERANCIA A BAJOS NIVELES 
DE P205 . . . . . . . . . . . . 6,600.00 TOTAL
a) HETICO - L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,300.00
b) EL SALVADOR - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,650.00
C) HONDURAS - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,650.00
TOTAL ANUAL R2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18,200.00
- CONSERVACION Y HANEJO DE 
SUELOS Y ABUA. . . . . . . 19,000.00 TOTAL
a) NICARAGUA - L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,000.00
b) HONDURAS - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,000.00
c) PANANA - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,000.00
d) HAITI - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,000.00
e) CUBA - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,000.00
FIJACION BIOLOGICA DE 
NITROGENO. . . . . . . . 20,550.00 TOTAL
a) COSTA RICA - L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,000.00
b) GUATEHALA - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,900.00
c) EL SALVADOR - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,200.00
d) HONDURAS - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,000.00
e) HAITI - CL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,450.00
f) CUBA - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,000.00
TOTAL ANUAL R3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39,550.00
PROYECTOS REGIONALES HONTO ASIGNADO f USt )
I- DORADO- BACTERI0S3S- APION 11,700.00 TOTAL
a) GUATEHALA - L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,200.00
b) EL SALVADOR - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,600.00
c) HONDURAS - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,600.00
d) HETICO - P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......  1,300.00
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13- DORADO- BACTER30S3S- «OSTIA. . . . . . . . . . . .  18,750.00 TOTAL
a) HONDURAS - L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,300.00
b) BUATEHALA - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,800.00
c) EL SALVADOR - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,800.00
d) REP. DOKINICANA - CL. . . . . . . . . . . . . . . . .  2,800.00
e) COBA - P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,800.00
f) HAITI - P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,000.00
g3 PUERTO RICO - P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,250.00
III- DORADO- ANTRACN0S1S- «USTIA. . . . . . . . . . . .  13,000.00 TOTAL
a) COSTA R3CA - L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,500.00
b) NICARA6UA - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,000.00
c) PANANA - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,000.00
d) EL SALVADOR - P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,500.00
e) HONDURAS - P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,500.00
f) HAITI - P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,500.00
IV- DORADO- BACTERIOSIS- ANTRACNOSIS. . . . . . . . .  20,650.00 TOTAL
a) HONDURAS - L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,500.00
b) BUATEHALA - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,500.00
c) CUBA - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,500.00
d) HAITI - P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,150.00
V- PRODUCCION ARTESANAL
DE SEMILLAS- PAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13,050.00 TOTAL
a) HONDURAS - L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,650.00
b) N1CARA6UA - CL..... . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,300.00
c) PANANA - CL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,300.00
d) HETICO - P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,500.00
e) HAITI - P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,300.00
VI- SISTEVER 18,300.00 TOTAL
a) GUATEMALA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,000.00
b) PUERTO RICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,300.00
85,450.00BRAN TOTAL ANUAL R4
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R5
VII- HIP - HtlSTIA 10,150.00 TOTAL
a) PANAHA - L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,650.00
b) REP. DOHINICANA - CL. . . . . . . . . . . . . . .  4,500.00
VIII- HIP - DORADO. . . . . . . . . . . . . . .......  13,600.00 TOTAL
a) HONDURAS - L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,300.00
b) REP. DOHINICANA - CL. . . . . . . . . . . . . . .  6,300.00
GRAN TOTAL ANUAL R5. . . . . . . . . . . . . . . . .  23,750.00
RESULTADOS: PROYECTOS REGIONALES HONTO ASIGNADO f US$ )
R6
1- CONTRATAR Y SUPERVISAR
LA PRODUCCION DE RATE­
RIALES DE TRANSFERENCIA. . . . . . . . . . . . . . .  13,200.00
2- REALIZAR 8 CURSOS EN LA
REGION PARA 25 PARTICI­
PANTES Y 4 C APAC IT ADORES. . . . . . . . . . . . . .  42,400.00
3- DISTRIBUIR PUBLICACIONES 
PARA INVESTIGADORES, EX-
TENSIONISTAS Y AGRICULTORES. . . . . . . . . . . .  1,200.00
4- EVALUAR DESEHPEñO DE CAPA- 
C1TAD0RES EN CURSOS A EJ-
TENS10NISTAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16,000.00
GRAN TOTAL ANUAL R6. . . . . . . . . . . . . . . . . .  72,800.00
RESULTADOS: PROYECTOS REGIONALES HONTO ASIGNADO ( US* )
R7
1- COHPLETAR LAS NECESIDADES
DE CAPACITACION EN CIAT. . . . . . . . . . . . . . .  20,000.00 TOTAL
2 -  GIRAS DE EVALUACION INTERNA 
A PROYECTOS DE ACUERDO A
NECESIDAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,000.00 TOTAL
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3- GIRAS DE EVALUACION DE LIDERES 
DE PROYECTOS ABIOT1COS (4 LIDE­
RES; 4 ASESORES Y COORDINADOR
RESIONAL) EXCLUYE ASESORES CIAT. . . . . . . . .  14,000.00 TOTAL
4- GIRAS DE EVALUACION DE LIDERES 
DE PROYECTOS BI0T1C0S (4 LIDE­
RES; 4 ASESORES; COORDINADOR
REGIONAL EXCLUYENDO ASESORES CIAT. . . . . . .  20,000.00 TOTAL
5- TALLER APION: 12 PARTICIPANTES 
DE 4 PAISES; 3 ASESORES CIAT Y
COORDINADOR REGIONAL. . . . . . . . . . . . . . . . .  12,000.00 TOTAL
6- TALLER MUSTIA: 12 PARTICIPANTES 
DE 4 PAISES; 2 ASESORES CIAT Y
COORDINADOR REGIONAL. . . . . . . . . . . . . . . . .  20,000.00 TOTAL
GRAN TOTAL ANUAL R7. . . . . . . . . . . . . . . . .  90,000,00
R8
1- SERVICIOS DE CONSUL TORI A. . . . . . . . . . . . . .  8,000.00 TOTAL
2- REUNIONES DEL COMITE EJECUTIVO (3). . . . . .  12,000.00 TOTAL
3- REUNION DE ASAMBLEA DE COORDINACION. . . . .  27,000.00 TOTAL
4- SERVICIO DE COMUNICACIONES DE
LOS MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO. . . . . . .  1,500.00 TOTAL
5- OFICINA SEDE REGIONAL SUELDO,
HONORARIOS, SERVICIOS DE OFICINA 
MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y COM­
BUSTIBLES Y GASTOS REPRESENTACION. . . . . . .  69,300.00 TOTAL
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6 OFICINA ENLACE SOCJOECONOMIA EN 
GUATEMALA: SUELDOS, SERVICIOS
OFICINA, SUMINISTROS, MANTENIMIENTO 
DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES........ . . .  27,000.00 TOTAL
7 PUBLICACION DE RESULTADOS DE: 
INVESTIGACION; INFORMES ANULES 
DE PROYECTOS, BOLETINES, BROCHU­
RES, ETC. ETC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 7,000.00 TOTAL
GRAN TOTAL ANUAL R8. . . . . . . . . . . . . . .... 151,800.00
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO R1 - R8 
PARA 1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 499,250.00
EN EL CUADRO 1, SE REPRESENTA LA DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA POR PAISES DEL POA - 93/94
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CUADRO 1
PLAN OPERATIVO ANUAL - PUA, MAYO 93/ MARZO 1994 
DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA POR PAISES SEGUN PRESUPUESTO ANUAL
RESULTADOS Y NIVEL DE PARTICIPACION EN u s $
R E S U L T A D 0 S - PPO TOTAL l DEL No. DE
PAISES R2 R3 R4 R5 ANUAL TOTAL PROYECTO
HONDURAS 3,850.00 8,000.00 16,550.00 7,300.00 35.700.00 21.4 10
GUATEMALA 2,200.00 3,900.00 25,500.00 31,600,00 18.9 5
EL SALVADOR 3,850.00 2,200.00 6,900.00 12,950.00 7.8 6
REP. DON. 2,800.00 10,800.00 13,600.00 8.2 3
CUBA 4,000.00 8,000.00 5,300.00 17,300.00 10.4 5
PANANA 2,000.00 4,300.00 5,650.00 11,950.00 7.1 4
COSTA RICA 5,000.00 4,500.00 9,500.00 5.7 2
NICARAGUA 5,000.00 4,300.00 9,300.00 5.6 3
HAITI 1,000.00 5,450.00 5,950.00 12,400.00 7.4 7
MEXICO 3,300.00 3,800.00 7,100.00 4.2 3
PUERTO RICO 5,550.00 5,550.00 3.3 2
TOTAL ANUAL A DESEMBOLSAR EN PR1NER TRIMESTRE HAYO - JULIO 1993... 166,950.00
NIVELES DE PARTICIPACION POR PAISES:
HONDURAS : 4-L ; 5-CL y 1-P GUATEHALA : 1-L ; 4-CL y 1-SISTEVER
EL SALVADOR : 5-CL y 1-P CUBA : 1-L ; 3-CL y 1-P
REP. DON. : 3-CL PANANA : 1-L y 3-CL
COSTA RICA :i 2-L HAITI : 2-CL y 5-P
NICARAGUA : I-L y 2-CL PUERTO RICO : 1-P y 1-SISTEVER
MEXICO : 1-L y 2-P
8 8
ANEXO : IV
CUADROS RESUMENES SOBRE CONSOLIDACION DE 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Y
PRESUPUESTO OPERATIVO POR PAISES
PERIODO ABRIL 1993 - MARZO 1994 
RESULTADOS R2 - R5
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CUADRO RESUMEN 1
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y PRESUPUESTO OPERATIVO
POR PAISES DEL PERIODO ABRIL 93 - MARZO 1994
RESULTADO : R2
PROYECTO REGIONAL : 1
A C T
PAISES/1NST. P 0 R
EJEC. DFT
Cuba-L 11-111(2)
GUATE-CL 1-11(1)
E S -CL 1-111(4)
HOND.-CL 311(2}
P. RICO-P 1 
CIAT
11-111(1)
TOTAL POR
ACTIVIDAD 11
PVR
A D E S A R R O L L A R  
/ ASO
RCD1
11-311(1)
MH VF1
11-111(1} 11-111(1} 
1-11 (1) 11-111(1)
1-111(1) 11-111(1) 
1-311(1} 13-111(1)
CRP
1V(1)
1-11(1)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
4.100.00
2 . 200.00 
2 , 200.00 
1 , 0 00.00
TOTAL DE ACTIVIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
PRESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US$ 11.¿00.00
I PUERTO RICO LLEVARA A CABO ESTA ACTIVIDADES CON FONDOS DE OTROS PROGRAMAS Y/Q INSTITUCIONES 
NOMEMNCLATURA UTILIZADA :
DFT : DETERMINACION FUENTES DE TOLERANCIA VFl : VIVERO F1
PVR : PREPARACION VIVERO REGIONAL HH : MEJORAMIENTO - HIBRIDACION
RCDI : RECOPILACION DE DATOS Y PREPARACION DE INFORMES CRP : CARACTERIZACION REGIONAL DEL PROBLEMA
LOS NUMEROS EN ROMANOS CORRESPONDEN A LOS TRIMESTRES Y LOS NUMEROS ENTRE PARENTESIS AL NUMERO DE 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS/PAIS
- 90 -
CUADRO RESUMEN 2
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y PRESUPUESTO OPERATIVO
POR PAISES DEL PERIODO ABRIL 93 - HARTO 1994
RESULTADO : R2
PROYECTO REGIONAL : TOLERANCIA A BAJO NIVEL DE FOSFORO.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
PAISES/INST. P 0 R T R I M E S T R E S / A n 0 PRESUPUESTO
EJEC. DFT MYP-AS HH VFI EV ASIGNADO
HE7IC0-L l l - l l l ( i ) 1(2) I-I IIU) I-II1(1) 1-111(2) 3,400.00
EL SALVADOR-CL 11-111(2) K l ) ------  [-111(2) 1,700.00
HONDURAS-CL I I - I I K D I - I I K D  - - - - - - - -------  1-111(2) 1,500.00
TOTAL POR 
ACTIVIDAD _4_
TOTAL DE ACTIVIDADES............  22
PRESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO....USt ¿,¿00.00
NOMENCLATURA :
MYP-AS :MONITORED Y/0 DETERMINACION DE PERDIDAS-ANALISIS DE SUELO 
EV : EVALUACION DE VIVEROS
LOS NUMEROS EN ROMANOS CORRESPONDEN A LOS TRIMESTRES DEL ANO Y ENTRE 
PARENTESIS AL NUMERO DE ACTIVIDADES/PA1S
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CUADRO RESUMEN 3
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y PRESUPUESTO OPERATIVO
POR PAISES DEL PERIODO ABRIL 93 - MARZO 1994
RESULTADO : R3
PROYECTO REGIONAL : 1 - Conservación y Manejos de Suelos y Agua
PAISES/INST.
ACTIVIDADES A 
POR TRIMESTRES
DESARROLLAR 
/ A ñ 0 PRESUPUESTE
EJEC. EOF-PAC CC-HD SL SC ASIGNADO
NICARASUA-L 1(2} 1-111(2) 5,000.00
HONDURAS-CL 1(2} 1-111(2} 4,000.00
PANAMA -CL — - - - -  11-111(3) 2,000.00
HA1TI-CL H 2 ) 1-111(2) 1-111(2} 1-111(3) 4,000.00
CUBA -CL 1(1) 1-111(3} 1-111(2} - - - - - - 4,000.00
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 7 9 4 3
NOMENCLATURA :
TOTAL DE ACTIVIDADES. . . . . . . . . .
PRESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO. . . . . . US$19.000,0(
EOF-PAC : ESTABLECIMIENTO DE OBRAS FISICAS Y PRACTICAS DE CONSERVACION 
CC-MO ; CULTIVOS DE COBERTURA Y MATERIA ORGANICA 
SL : SISTEMA DE LABRANZA 
SC : SISTEMAS DE CULTIVOS
LOS NUMEROS EN ROMANOS CORRESPONDEN A LOS TRIMESTRES DEL ANO Y ENTRE 
PARENTESIS AL NUMERO DE AC TIVIDADES/PAIS
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CUADRO RESUREN 4
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y PRESUPUESTO OPERATIVO
POR PAISES DEL PERIODO ABRIL 93 - «ARIO 1994
RESULTADO : R3
PROYECTO REGIONAL : 2 - FIJACION BIOLOGICA DE NITROGENO
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
PA1SES/INST, POR TR1RESTRES 1 A ñ 0 PRESUPUESTO
EJEC. AC PSC se ICC VF ASIGNADO
COSTA RICA-L I-IV(l) 1-113(3) I-1VI3) I-1VI2) 5,000.00
CUBA-CL I-IV(l) - - - - 1-1V12) I-3V(4) 4,000.00
EL SALVADOR-CL I-lV(l) - - - - 1-1V(4) — — 2,200.00
HONDURAS-CL I-IV(I) - - - - 1-IV(4) I-1V¡2) I-1V(2) 4,000.00
HAITI-CL I-JV(1) - - - - I-3V(2) — — 1,450.00
GUATENALA-CL I-1V(D . . . . I-1VI5) l-lV(l) 3,900.00
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 6 3 18 5 8
TOTAL DE ACTIVIDADES... ....40
TOTAL ANUAL PRESUPUESTO.... US$2Q.55Q.Q0
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CUADRO RESUMEN 5
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y PRESUPUESTO OPERATIVO
POR PAISES DEL PERIODO ABRIL 93 - MARZO 1994
RESULTADO : R4
PROYECTO REGIONAL : I - DORADO - BACTERIOSIS - APION
PAISES/3NST.
A C T I V I D A D E S  A 
P O R  T R I M E S T R E S
D E S A R R O L L A R  
/ ABO
P. RICO-PI
MEXICO »
TOTAL POR 
ACTIVIDAD
1-111(2)
1-1VU)
3 6
PRESUPUESTO
EJEC. DFR MYP MH EST EVI IMM ASIGNADO
SUATEHALA-L 1-111(1) l-IV(l) I-IV(l) I-3VI2) 1-111(1) I-1V(1) 5,200.00
EL SALVADOR-CL I-IV(l) 1-3V(2) 1-111(1) l-IV(l) 2,600.00
H0NDURAS-C1 1-313(1) I-IV(l) I-IV(l) I-IV(2) 1-111(1) I-IV(l) 2,600.00
1,300.00
TOTAL ANUAL DE ACTIVIDADES. . .
PRESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO.
NOTA : PUERTO RICO REALIZARA LA ACTIVIDAD DFR CON RECURSOS PROPIOS . 
MEXICO SE CONCENTRARA EN ESTUDIOS DE MECANISMOS DE HERENCIA 
DE LA TOLERANCIA AL PICUDO DE LA VAINA.
. .. 24_
US$ 11,700.00
NOMENCLATURA :
EST : EVALUACION DE GENERACION TEMPRANA 
EV1 ¡EVALUACION DE VIVEROS INTERNACIONALES
1MM : INCREMENTO DE MATERIALES MEJORADOS
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CUADRO RESUMEN 6
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y PRESUPUESTO OPERATIVO
POR PAISES DEL PERIODO ABRIL 93 - MARZO 1994
RESULTADO : R4
PROYECTO REGIONAL : II* DORADO - BACTERIOSIS * MUSTIA
PAISES/1NST.
A C T 1 V 
P 0 R
I D A D E S 
T R I M E S T R E S
A
/
D E S
EJEC. DFR DVP MYP MH EGT
HONDURAS-L 1-1VÍ3) I-IV(2) I1-IVI2) I-IV(l) I-IVI3)
GUATEMALA-CL I-1V13) I-IVI2) 1-IVI1) 1-IVI3)
EL SALVADOR-CL I-1VI3) I-1VI20 I-IVI3)
CUBA-CL I-IVI3) I-IVC2J I-IVI3)
REP. DOH.-CL II-IVI3) 1 M V I 2 0 Il-lV(l) I-1 VU) I-IVI2)
T1_TUí*7\ 11.1111i\nHiiJ-r - ii ii i m i »
P.RICO -P* I*IV(2) II-IVI6) IV(1) I-IVC3)
TOTAL POR
ACTIVIDAD 17 16 4 4 17
TOTAL DE ACTIVIDADES....
PRESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO. . .
NOTA : PUERTO RICO REALIZARA VARIAS DE ESTAS ACTIVIDADES CON RECURSOS 
DE OTROS PROGRAMAS.
NOMENCLATURA :
ARROLLAR
A ñ O PRESUPUESTO
1MM P ASIGNADO
I-IV(2) IV(1) 4,300.00
- - - -  1V(1) 2,800.00
- - - -  IV(l) 2,800.00
- - - -  IV(1) 2,800.00
1-IVI2) 1V(1) 2,800.00
- - - -  IV(1) 1,000.00
- - - -  1V(1) 2,250.00
2_ _5_
. . . . . . . . . . .  69
. . . . . . . . . US$ 18,750.00
P : PUBLICACION DE INFORME ANUAL. EGT : EVALUACION DE GENERACIONES
1MM : INCREMENTO DE MATERIALES MEJORADOS TEMPRANAS.
CUADRO RESUMEN 7
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y PRESUPUESTO OPERATIVO
POR PAISES DEL PERIODO ABRIL 93 - MARZO 1994
RESULTADO : R4
PROYECTO REGIONAL : III- DORADO - ANTRACNOSIS - MUSTIA
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
PAISES/INST. POR TRIMESTRES / AñO PRESUPUESTO
EJEC. DFR MH HYP EVE ASIGNADO
COSTA RICA-L l-lV(l) I-1VI1) l-IV(l) 4,500.00
PANAMA-CL III-IVU) IIl-lV(l) 2,000.00
EL SALVADOR-CL I-IV(l) l-IV(l) 2,000.00
HAIT1-P 1-111(1} III-IVU) 1,500.00
HONDURAS-P l-IV(l) I-IV(l) 1,500.00
TOTAL POR
ACTIVIDAD 1 1 5 b
TOTAL ANUAL DE ACTIVIDADES...... 13
PRESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO.... US$ 13,000.1
NOMENCLATURA :
EVE : EVALUACION DE VIVEROS ESPECIFICO
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CUADRO RESUMEN 8
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y PRESUPUESTO OPERATIVO
POR PAISES DEL PERIODO ABRIL 93 - MARZO 1994
RESULTADO ; R4
PROYECTO REGIONAL : IV- DORADO - BACTERIOS1S - ANTRACNOSIS
PAISES/INST.
A C T I V I D A D E S  A D E S A R R O L L A R  
P O R  T R I M E S T R E S  / A ñ 0 PRESUPUESTO
EJEC. DFR DVP MYP HH IMM ASIGNADO
HONDURAS-L I-lV(l) I-IV(l) III-IV(l) 1-1V(2) I-IK2) 4,500.00
6UATEHALA-CL - - - -  l-JV(l) - - - -  1-IV(2) 2,500.00
CUBA-CL - - - -  I-IVC1) IIl-lV(l) I-IV(l) 2,500.00
HA1TI-P - - - -  J-IV(l) - - - -  I-IVU) 1,150.00
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 1 4 2 6 1
TOTAL ANUAL DE ACTIVIDADES. . . . . . . . . . . .  13
PRESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO. . . . . . . . . . US$10,650
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RESULTADO : R4
PROYECTO REGIONAL : V- PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLAS
CUADRO RESUMEN 9
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y PRESUPUESTO OPERATIVO
POR PAISES DEL PERIODO ABRIL 93 - MARZO 1994
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
PAISES/INST. POR TRIMESTRES / A ñ 0 PRESUPUESTO
EJEC. MA CC MPP OYM ASIGNADO
HONDURAS-L I-1VI5) l-lV(l) I-lV(l) I-1VÍ2) 3,650.00
NICARAGUA-CL I-IV(5) 2,300.00
PANAMA-CL II-IVÍ5) i - i i m II-1V(2) 1-11(1) 2,300.00
NEXICO-P II-IV(l) II-IV(l) 2,300.00
HAITI-P M U I ) I1-IV920 2,000.00
TOTAL POR
ACTIVIDAD 17 2 6 3
TOTAL ANUAL DE ACTIVIDADES. . . . .  2B
PRESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO...... USt 13.000.00
NOMENCLATURA :
NA : MANEJO AGRONOMICO . 
MPC : MANEJO POST-COSECHA
CC : CONTROL DE CALIDAD .
OYM : ORGANIZACION Y MERCADEO.
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CUADRO RESUMEN 10
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y PRESUPUESTO OPERATIVO
POR PAISES DEL PERIODO ABRIL 93 - MARZO 1994
RESULTADO : R5
PROYECTO REGIONAL: IX- MIP - MUSTIA
PAISES/1NST. ACTIVIDADES A DESARROLLAR PRESUPUESTO
EJEC. POR TRIMESTRE/AñO ASIGNADO
PC PSC
PANAMA - L H I  - IV 13) 111 - IV ¡2) 5,650.00
REP. DOMINICANA - CL 31 - IV (1) II - IV (1) 4,500.00
TOTAL POR < 3
ACTIVIDAD
TOTAL ANUAL DE ACTIVIDADES. . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
RESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO. . . . . . . . . . . . .  USi 10,150.00
NOMECLATURA:
PC: PRACTICAS CULTURALES
PQC: PROTECCION 0U1NICA DE CULTIVO
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RESULTADO : R5
PROYECTO REGIONAL: Y- HIP - DORADO
PAISES/INST. ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR TRIMESTRE/AñO 
EJEC.
CUADRO RESUMEN 11
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y PRESUPUESTO OPERATIVO
POR PAISES DEL PERIODO ABRIL 93 - MARZO 1994
EDP DHV ELA PQC MA
HONDURAS - L I - IV (1) I - IV (1) II - 111 (2) II - III (2) 11 - III (2)
REP. DON.- CL I - IV (1) I - IV (1) III - IV (2) III - IV (2) 111 - IV (2)
TOTAL POR 2 2 4 4 4
ACTIVIDAD
TOTAL ANUAL DE ACTIVIDADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESUPUESTO ANUAL DEL PROYECTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  USt
NOMECLATURA:
EDP: EVALUACION DINAMICA POB. B. tabaci 
DHV: DETERMINACION HOSPEDEROS VECTOR - VIRUS 
ELA: EVALUACION LINEAS AVANZADAS 
PQC: PROTECCION QUIMICA DE CULTIVO
PRESUPUESTO
ASIGNADO
7,300.00
¿,300.00
16
13,600.00
HA: MANEJO AGRONOMICO
1 0 0
ANEXO : V
PLAN DE FLUJOS DE FONDOS POR RESULTADOS, 
PROYECTOS, PAISES Y TRIMESTRES
EN EL PERIODO MAYO 1993 - MARZO 1994
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P R O F R I J O L
PLAN DE FLUJOS DE FONDOS-PFF POR RESULTADOS, PROYECTOS, PAISES 
Y TRIMESTRES, EN EL PERIODO ABRIL 1993 - MARZO 1994
( EN US$ )
RESULTADOS
R1 :
1. DIAGNOSTICO AGR0S0CI0- 
EC0N0MIC0 :
A) EL SALVADOR
B) HONDURAS
TOTAL TRIMESTRAL
2. EVALUACION EX-ANTES : 
A) REP. DOMINICANA
TOTAL TRIMESTRAL
DESEMBOLSOS DE 
T R E S  
3 4 TOTAL
2,750 2,750 . . . . . . .  5,500
2,87 5 2,875 -- - - - -  5,750
5,625 5,625 --  -—
TOTAL ANUAL. . . . . . . . . 11,250
2.150 . . . . . . . 2,150
2.150 . . . . . . .
TOTAL ANUAL. . . . . 2,150
PROYECTOS A EJECUTAR
T R I M E S 
1 2
FONDOS
3, EVALUAR SISTEMATICAMENTE 
CALIDAS DE CONSUMO DE LAS 
VARIEDADES GENERADAS ANTES 
DE LIBERACION :
A! NICARAGUA --  1,300 . . . . . . .  1,300
TOTAL TRIMESTRAL --  1,300 . . . . . . .
TOTAL ANUAL 1,300
4. DESARROLLAR Y PROBAR METO­
DOLOGIA DONDE INTERACTUE 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA,
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
DE SEMILLAS :
A) PANAMA --  1,500 ..... -  1,500
B) MEXICO 1,500 . . . . . . . . . . . .  1,500
TOTAL TRIMESTRAL 1,500 1,500 . . . . . . .
TOTAL ANUAL..... 3,000
TOTAL GENERAL ANUAL DE R1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  USÍ17,7Q0.QQ
R2 :
1. ALTAS TEMPERATURAS EN ZONAS 
BAJAS :
A) CUBA-L 4,000 — . . . . . . . . .  4,000
B) SUATENALA-CL 2,200 . . . . . . - --  2,200
C) EL SALVADOR-CL 2,200 - - -  --  --  2,200
D) HONDURAS-CL 2,200 . . . . . . . . . —  2,200
E) HAITI-P 1,000 . . .  . . . . . . .  1,000
TOTAL TRIMESTRAL 11,600 . . . . . . . . . . .
11.600TOTAL ANUAL
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2. TOLERANCIA A BAJOS NIVELES DE 
FOSFORO:
A) MEXICO-L
B) EL SALVADOR-CL
C) HONDURAS-!!
TOTAL TRIHESTRAL
TOTAL GENERAL ANUAL R2....
R3 :
1. CONSERVACION Y MANEJO DE 
SUELOS Y AGUA :
A) N1CARAGUA-L
B) HONDURAS-CL
C) PANANA-CL
D) HAITI-CL
E) CUBA-CL
TOTAL TRIMESTRAL
2. FIJACION BIOLOGICA DE NITRO­
GENO :
A) COSTA R3CA-L
B) SUATEMALA-CL
C) EL SALVADOR-CL
D) HONDURAS-CL
E) HAITI-CL
F) CUBA-CL
TOTAL TRIMESTRAL
TOTAL GENERAL ANUAL DE R3... 
R4
1. DORADO-BACTERIOSIS-APION : 
A) GUATEMALA-L 
Bí EL SALVADOR-CL 
C) HONDURAS-CL 
DI MEXÍCQ-P
TOTAL TRIMESTRAL
2. DORADO-BACTERIOSIS-MUSTIA : 
Al HQNDURAS-L 
8} GUATEMALA-CL
C) EL SALVADOR-CL
D) R EP. DOMINÍCANA-CL
E) CU8A-P
F) HAITI-P
G) PUERTO RICO-P
TOTAL TRIHESTRAL
3,300 . . . . . . . . . . . 3,300
1,650 ..  . . . . . . . 1,650
1,650 . . . . . . . . . . . 1,650
6.600 . . . . . . . . . . .
TOTAL ANUAL... . . . . 6.600
US$13,200.00
5,000 . . . . . . . . . . . 5,000
4,000 . . . . . . . . . . . 4,000
2,000 . . . . . . . . . . . 2,000
4,000 . . . . . . . . . . . 4,000
4,000 . . . . . . . . . . . 4,000
19,000 . . . . . . . . . . .
TOTAL ANUAL. . . . . .
5,000 . . . . . . . . . . . 5,000
3,900 . . . . . . . . . . . 3,900
2,200 . . . . . . . . . . . 2,200
4,000 . . . . . . . . . . . 4,000
1,450 . . . . . . . . . . . 1,450
-i* 'o O o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,000
20.550 . . . . . . . . . . .
TOTAL ANUAL. . . . . . .
US$3?,550.00
5,200 . . . . . . . . . . .  5,200
2,600 — . . . . . . . . .  2,600
2,600 . . . . . . . . . . .  2,600
1,300 . . . . . . . . . . .  1,300
11.700 . . . . . . .  ..
TOTAL ANUAL 11,700
4,300 . . . . . . . . . .  4,300
2,800 . . . . . . . . . .  2,800
2,800 . . . . . . . . . .  2,800
2,800  ............. - ...............  2,800
2,800 . . . . . .  ..  2,800
1,0 00  — ..........................  1,000
2,250 . . . . . . . . . .  2,250
18,750 . . . . . . . . . . .
TOTAL ANUAL. . . . . . . . . . 18,750
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3. DORADO-ANTRftCNOSIS-ttUSTIfi :
A) COSTA RÍCA-L 4,500 — — — 4,500
8) NICARASUA-CL 2,000 — — — 2,000
C) PANAMA-CL 2,000 — — — 2,000
0) EL SALVABOR-P 1,500 — — — 1,500
E) HONBURAS-P 1,500 — — — 1,500
F) HAITI-P 1,500 — — — 1,500
TOTAL TRIMESTRAL 
D0RAB0-BACTER10S3 S-ANTRACN0S1S
13.000
TOTAL ANUAL, - - - 13.000
A) HONDURAS-L 4,500 — — — 4,500
B) GUATEHALA-CL 2,500 — — — 2,500
C) CUBA-CL 2,500 — — — 2,500
D) HAITI-P 1,150 — — — 1,150
TOTAL TRIMESTRAL
PRQUCCION ARTESANAL BE 
SEMILLAS - PAS :
10,650
TOTAL ANUAL,
A) HONDURAS-L 3,650 — — — 3,650
8) NICARABUA-QL 2,300 — — — 2,300
C) PANAMA-CL 2,300 — — — 2,300
D) MEX1C0-P 2,500 — — — 2,500
E) HAITI-P 2,300 — — — 2.300
TOTAL TRIMESTRAL 13.050
TOTAL ANUAL, . . . 13.050
6. SISTEVER :
A) GUATEMALA 10,000 --  5,000 -- 15,000
B) PUERTO RICO 3,300 . . . . . . . . . . . 3,300
TOTAL TRIMESTRAL 13,300 --  5.000 --
TOTAL GENERAL ANUAL DE R4...
TOTAL ANUAL. . . . . . .. . . 18,300
R5
1. MfP-MUSTIA
A) PANAMA 5,650 . . . . . . . . . . . 5,650
TOTAL TRIMESTRAL 5,650 . . . . . . . . . . —
TOTAL ANUAL 5,650
MIP-DQRABO
A) HONDURAS 7,300 . . . . . . . . . . . 7,300
B) REP. DOMINICANA 6,300 . . . . . . . . . . . 6,300
TOTAL TRIMESTRAL 13,600 . . . . . . - --
TOTAL ANUAL. . . . . . .
US$85,450.00
TOTAL GENERAL ANUAL R5 US$23,750.00
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R 6 :
1. CONTRATAR Y SUPERVISAR LA 
PRODUCCION DE «ATERIALES DE
DE TRANSFERENCIA --  13,200
TOTAL TRIMESTRAL --  13.200
13,200
2. REALIZAR 8 CURSOS EN LA 
REGION PARA 25 PARTICI­
PANTES Y 4 CAPACITADORES 
TOTAL TRIMESTRAL
TOTAL ANUAL 13,200
42.400
42.400
5.350 17,150 7,700 7,700
5.350 17,550 7,700 7,700
TOTAL ANUAL
3. EVALUAR DESEMPEÑO DE CA­
NTADORES EN CURSOS DE 
EXTENSIONISTAS 
TOTAL TRIMESTRAL
2.000 6,000 4,000 4,000 16,000
2.000 6,000 4,000 4,000
TOTAL ANUAL 16,000
4. DISTRIBUIR PUBLICACIONES PARA 
INVESTIGADORES EXTENSIONISTAS
Y AGRICULTORES 2,000 2,000
TOTAL TRIMESTRAL 2,000 2,000
TOTAL GENERAL ANUAL R6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  US$72,800
NOTA: DEL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL PRIMER AñO DEL R6, COSUDE REDUJO LA SUMA DE US$7,200.00. LA 
COORDINACION HIZO LOS AJUSTES EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A:
1} S CURSOS DE US$46,800,00
2} DISTRIBUCION PUBLICACIONES DE US$4,800.00 A US$2,000.00
R7 :
A) COMPLETAR LAS NECESIDADES DE
CAPACITACION EN CIAT Y PARTI­
CIPACION EN EVENTOS INTERNA­
CIONALES.
4,000 6,000 5,000 5,000 20,000
TOTAL TRIMESTRAL 4,000 6,000 5,000 
TOTAL ANUAL
5,000
20,000
8) GIRAS DE EVALUACION INTERNA
A PROYECTOS SEGUN NECESIDAD — — 4,000 — 4,000
TOTAL TRIMESTRAL
TOTAL
4,000
ANUAL 4,000
C) GIRAS DE EVALUACION DE LIDERES 
DE PROYECTOS ABIOTICOS ( 4 LI­
DERES ; 4 ASESORES Y COORDI­
NADOR REGIONAL . . . . . . .  14,000
TOTAL TRIMESTRAL . . . . . . .  14,000
TOTAL ANUAL
14.000
14.000
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0) GIRAS DE EVALUACION DE LIDERES 
DE PROYECRTOS BIOTICOS ( 4 LI­
DERES ; 4 ASESORES CIAT Y CflTIE
Y COORDINADOR REGIONAL . . . . . . .  20,000 — 20,000
TOTAL TRIMESTRAL . . . . . . .  20.000 —
TOTAL ANUAL 20,000
E) TALLER APION : 12 PARTICI-
PANTES/4 PAISES : 3 ASESO-
RES CIAT Y COORDINADOR RE-
61 ONAL --  12,000 -- — 12,000
TOTAL TRIMESTRAL -—  12.000 -— —
TOTAL ANUAL 12,000
F¡ TALLER MUSTIA : 12 PARTICI-
PANTES/ PAISES : 2 ASESORES
CIAT Y COORDINADOR REGIONAL . . . . . . .  20,000 — 20,000
TOTAL TRIMESTRAL . . . . . . .  20.000 —
TOTAL ANUAL 20.000
TOTAL GENERAL ANUAL R7....
R8 :
A) SERVICIO DE C0NSULT0R1A . . . . . . .  4,000 4,000 8,000
TOTAL TRIMESTRAL --  — - 4,000 4,000
TOTAL ANUAL 8,000
81 REUNION DEL COMITE EJECUTIVO -—  4,000 4,000 4,000 12,000
TOTAL TRIMESTRAL --  4.000 4,000 4,000
TOTAL ANUAL 12,000
C) COMUNICACIONES DEL COMITE
EJECUTIVO EN BASE A
$500/MIEHBR0/Añ0 ,1,500 . . . . . . . — 1,500
TOTAL TRIMESTRAL 1.500 .... — —
TOTAL ANUAL 1,500
D) ASAMBLEA DE COORDINACION . . . . . . - --  27,000 27,000
TOTAL TRIMESTRAL . . . . . . . . . . .  27,000
TOTAL ANUAL 27,000
El PERSONAL TECNICQ-ADNINIS-
TRATIVO SEDE COORDINACION
REGIONAL:
1.1. HONORARIOS Y GASTOS DE
REPRESENTACION COORDINADOR 7,750 7,750 7,750 7,750 31,000
TOTAL TRIMESTRAL 7.750 7.750 7.750i 7,750
TOTAL ANUAL 31,000
US$90,000.00
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1.2. PERSONAL OE APOYO TEC-
N ICQ ADNINISTRATYIVQ 2,625 2,625 2,625 2,625 10,500
TOTAL TRIMESTRAL 2,625 2.625 2.625 
TOTAL ANUAL
2,625
10,500
.3. SERVICIOS OFICINA REGIONAL 
SUMINISTROS,MANT. VEHICULO 
Y COMBUSTIBLES 6,700 6,700 7,200 7,200 27,800
TOTAL TRIMESTRAL 6,700 6.700 7.200 
TOTAL ANUAL
7.200
27,800
4. OFICINA DE ENLACE SQCIQ- 
ECONONIA-GUñ TEMALA :
4.1 HONORARIOS ECONOMISTA 4,500 4,500 4,500 4,500 18,000
TOTAL TRIMESTRAL 4,500 4.500 4.500 
TOTAL ANUAL
4,500
18,000
4.2 SERVICIOS OFICINA DE ENLACE 
SUMINISTROS,MANT. VEHICULO 
Y COMBUSTIBLES 2,250 2,250 2,250 2,250 9,000
TOTAL TRIMESTRAL 2.250 2.250 2.250 
TOTAL ANUAL
2,250
9,000
4.3 PUBLICACIONES DE RESULTADOS 
DE INFORMES,BOLETINES, ETC. 1,000 1,000 2,500 2,500 7,000
TOTAL TRIMESTRAL 1,000 1,000 2.500 
TOTAL ANUAL
2.500
7,000
TOTAL GENERAL ANUAL R8.... US$151,800.00
TOTAL R1 - R8........ US$499.250.00
NQTA: OEL PRESUPUESTO PARA EL PRIMER ASO OE US$159,8Q0, PARA EL R8, COSUDE REDUJO LA SUMA DE 
US$8,000.00. LA COORDINACION HIZO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES A:
1) SERVICIOS DE CONSULTORIA DE US$12,000.00 A US$ 8,000.00
2) SERVICIOS OFICINA REGIONAL DE US$28,800.00 A US$27,800.00
3) PUBLICACIONES DE RESULTADOS DE US$10,000.00 A US$ 7,000.00
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PLAN OPERATIVO DE FASE - POF
PERIODO 1993 - 96 - NETAS FISICAS
RESULTADOS: R1 - R8
R1 = PROFRIJOL APLICA «ETODOS EFICIENTES DE SENERACION Y VALIDACION DE TECN0L06JA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES 
DE LOS PRODUCTORES.
ACTIVIDAD NARRATIVO
A.1.1 DIAGNOSTICO ABROSOCIO
ECONOMICOS (DINAMICOS).
PAIS CANTIDAD Y ARO
1993/94 1994/95 1995/96
EL SALVADOR 1
HONDURAS 1
GUATEMALA 1
A.1.2 EVALUACIONES EX-ANTE. R. DOMINICANA 
COSTA RICA 1
A.1.3
EVALUACIONES EX-POST.
DESARROLLAR METODOLOGIAS 
PART1C1PATIVAS PARA IN­
VESTIGACION Y TRANSFE­
RENCIA EN AREAS SELECTAS.
EL SALVADOR 
HONDURAS 
R. DOMINICANA
NICARAGUA
GUATEMALA
1
1
1
1
1
A.1.4 EVALUACION SISTEMATICA 
DE LA CALIDAD DE CONSU­
MO EN LAS VARIEDADES GE­
NERADAS ANTES DE LIBERA­
CION. EL SALVADOR 
COSTA RICA
A.1.5 DESARROLLAR METODOLOGIAS
DE COMERCIALIAZCION APLI­ MEXICO
CABLES POR ORGANIZACIONES HONDURAS
DE PRODUCTORES DE SEMILLAS. PANAMA
1
1
1
1
A.1.6 ANALIZAR POSIBILIDADES DE
COMERCIALIZACION REGIONAL 
DE FRIJOL. REGION
A.1.7. DESARROLLAR Y PROBAR ME­
TODOLOGIAS DONDE INTERA- 
CTUAN TRANSFERENCIA DE TE­
CNOLOGIA, PRODUCCION Y - 
COMERCIALIZACION DE SEMI­
LLA. PANAMA
HONDURAS
MEXICO
1
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RESULTADOS
R2 = LOS PRODUCTORES EMPIEZA» A ADOPTAR VARIEDADES ADAPTADAS A CONDICIONES ADVERSAS, CLIMATICAS Y DE SUELO.
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR
METODOS A 
EMPLEAR
1993/94 1994/95 1995/96
A.2.2
SELECCION DE SERMOPLASMA 
CON TOLERANCIA A ALTA 
TEMPERATURA Y SEQUIA.
EEH 8 8 8
A.2.3
EVALUAR VARIEDADES TOLERANTES DFR 2 2 2
A BAJOS NIVELES DE FOSFORO 
A.2.3.1
ANALISIS DE SUELOS 
A.2.4
VALIDAR LOS «ATERIALES 
SELECCIONADOS.
EEH
EHP
AS
6
4
15
6 6
A) PARA ALTA TEMPERATURA Y SEQUIA. VRR (a) 16 17 17
B) PARA BAJO NIVEL DE FOSFORO. 
A.2.5
INCENTIVAR LA PRODUCCION DE 
SEMILLA DE VARIEDADES ADAPTADAS 
A CONDICIONES DE ESTRES ABIOTICO 
CON ENFASIS EN PAS PARA ALTA.
VRR (b) 10 10 10
A) PARA ALTA TEMPERATURA Y SEQUIA. IHH (a) 3 3 3
B) PARA BAJO NIVEL DE FOSFORO. IMM (b) 1 1 1
SE DESARROLLARON Y SE UTILIZARON PRACTICAS DE 1MANEJO QUE EVITAN 0 MINIMIZAN ESTRES ABIOTICO
A.3.1
OPTIMIZAR LA SIMBIOSIS APSC 11 11 12
RHIZOBIUH - FRIJOL A NIVEL 1CXC 11 11 11
DE FINCA. EHI 6 6 6
A.3.2
EVF 12 11 11
DESARROLLAR PRACTICAS DE LBM 7 7 6
CONSERVACION DE SUELO Y ASUA FMO 6 6 6
CON ENFASIS EN EL INCREMENTO COB 9 9 10
DE LA H.O. DEL SUELO. HLA
AS
6
160
6 6
160
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VALIDAR Y DIFUNDIR LAS PRACTICAS VER ACTIVIDAD A.3.2
DESARROLLADAS.
R4 = LOS PRODUCTORES EMPIEZAN A ADOPTAR VARIEDADES RESISTENTES A PLAGAS Y ENFERMEDADES.
A . 3. 3
A.4.1
ESTUDIAR LA VARIABILIDAD 
GENETICA DE LOS PATOGENOS OÜE 
CAUSAN ANTRACNOSIS MUSTIA Y 
BACTER10SIS,
DVP 3 3 4
A.4.2
SELECCIONAR Y EVALUAR GERMOPLASMA DFR - 10 10 10
RESISTENTE A MOSAICO DORADO, MUSTIA 
ANTRACNOSIS, BACTERI0S1S Y AP10N.
DE LA M.O. DEL SUELO. HLA & 6 6
AS 160 160
A.4.3
DESARROLLAR VARIEDADES OUE COMBI- EAF 8 8
NEN RESISTENCIA AL MOSAICO DORADO EEM 5 5 5
0 POR LO MENOS DOS RESISTENCIAS MAS EHF 10 11 11
EN CUANTO ANTRACNOSIS, MUSTIA, BAC- EMP 12 12 12
TERIOSIS Y APION. EMM 21 22 22
A.4.4
VALIDAR LAS VARIEDADES SELECCIONADAS. VRR 47 48 48
A.4.5
INCENTIVAR LA PRODUCCION DE SEMILLAS
DE VARIEDADES DE ALTA CALIDAD FITO- IMM 15 15 15
SANITARIA CON ENFASIS EN PAS.
R5 = SE DESARROLLARON Y SE APLICAN SISTEMAS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.
A.5.1
HACER MONITORED DE PLAGAS Y EMP VER ACTIVIDADES A.4.4 DEL
ENFERMEDADES MAS IMPORTANTES. EDP 3 3 4
A.5.2
ESTUDIAR HOSPEDEROS DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES.
DFXV 3 3 4
A.5.3
IMPLEMENTAR A NIVEL DE FINCA 
METODOS DE MANEJO INTEGRADO DE
ELA 3 3 4
PLAGAS OUE COMBINEN RESISTENCIA 
AL MOSAICO DORADO CON EL MANEJO
PC 3 4 4
DEL VECTOR.
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A.5.4
IHPLEHENTAR PRACTICAS AGRONOH1CAS EEW 4 5 5
CONO COMPONENTES DE «ANEJO INTEGRA­ EAF 7 8 8
DO DE LA MUSTIA. PC 5 5 6
«A 4 4 4
A.5.5
EVF 6 6 6
VALIDAR Y DIFUNDIR LAS PRACTICAS 
DE «ANEJO DESARROLLADAS PARA EL
EVF 8 8 8
CONTROL,
A, 5.6
PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLAS- 
PAS.
A.5.6.1
ESTUDIAR EL «ANEJO ASRONOH1CO
«ES CONVENIENTE PARA LA PRODUCCION 
DE SEMILLAS DE CALIDAD.
MA 10 10 10
A.5.6.2
DETERMINAR METODOLOGIA HAS EFECTIVA 
PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE 
SEMILLAS Y MANEJO POST-COSECHA.
CCMPC 10 10 10
A.5.6.3
ESTABLECER LA METODOLOGIA DE ORGANI­
ZACION Y MERCADEO HAS ADECUADA AL OYM 2 3 3
PAS.
I
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PLAN OPERATIVO DE FASE POF 
PERIODO 1973 - 96
R6 = SE REFORZARON LOS SISTEMAS DE EXTENSION.
ACTIVIDADES NARRATIVO CANTIDADES DE ACTIVIDADES
1993/94 1994/95 1995/96
A.6.i EVALUAR NECESIDADES DE 
CAPACITACION EN LOS SISTEMAS 
DE EXTENSION EN ASAMBLEA DE 
COORDINACION MARZO 1993. 1
A.6.2.1 CONTRATACION Y SUPERVICION DE 
PRODUCCION DE MATERIALES DE 
TRANSFERENCIA. 1
A.6.3 REALIZAR TALLERES Y CURSOS DE 
CAPACITACION.
A.6.3.1 CURSOS/ARO EN LA REGION. 8 8 8
A.6.4 DISTRIBUCION PUBLICACIONES 
PERIODICAS PARA INVESTIGADORES, 
TRANSFERENCISTAS Y AGRICULTORES 600
A.6.5. EVALUAR LA EFICIENCIA DE LAS 
ACTIVIDADES DE DIVULGACION Y 
CAPACITACION. 1 l 1
RESULTADO R7. SE LQ6R0 UNA NEJOR COORDINACION E INTEGRACION ENTRE PNIAS, INSTITUCIONES, PROYECTOS Y REDES. 
A.7.1 COMISIONES DE ASESORIA
a) VIAJES DE ASESORÍA CIAT...... 6 Meses 7 Heses 7 Neses
b! VIAJES DE ASESORIA CATIE.....  i 0.5 1
A.7.2 a) INTERCAMBIO DE GERHOPLASNA
E INFORMACION CON PRH.PRIAG,
CATIE, GTZ............... .........................
A.7.3 EVALUAR LAS NECESIDADES DE CAPA­
CITACION DEL PNIAS’S PARTICIPANTES.
a) INVENTARIO DE ESPECIALISTAS 
EXISTENTES EN LOS PNIAS PARTI­
CIPANTES. 1 1
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b) DIAGNOSTICO SOBRE NECESIDADES
DE CAPACITACION. 1 1
fl.7.4 COMPLETAR LAS NECESIDADES DE
CAPAC1TADORES PRIORITARIAS.
a) DETERMINAR EL APOYO EN CAPACI­
TACION EN SERVICIO DEL C3AT 
EN BASE A DIA5NSSTIC0. 1
A.7,5 REALIZAR GIRAS DE INTERCAMBIO
Y EVALUACION. 2 2 2
1 
1
A.7.7 ESTABLECER E IHPLEMENTAR REGLAS PARA
COMPARTIR RESPONSABILIDADES Y COS­
TOS EN PROYECTOS INTERREDES. -----------------------
A.7.6 EFECTUAR TALLERES DE PROYECTOS
ESPECIFICOS
a) TALLER SOBRE APION. 1
b) TALLER SOBRE MUSTIA. 1
c) TALLER SOBRE LIMITANTE 8I0TICAS.
d) TALLER SOBRE LIMITANTES AB3OTICAS.
R8 = PRGFRIJQL SE MANEJA DE MANERA EFICIENTE.
CODIGO
A.8.1 ESTABLECER ES0UEHAS DE FLUJO DE FONDOS
COSUDE- CJAT -PROFRIJOL. Ver. Convenio Tripartito
A.8.2 ESTABLECER E IMPLEMENTAR MECANISMOS
EFICIENTES DE MANEJO Y AUDITORIA DE
FONDOS PROFRIJOL. Ver. Convenio Tripartito
A.8.3 PREPARAR POAS'S E INFORMES ANUALES
DE EVALUACION. Ver. Convenio tripartito
A.8.4 IDENTIFICAR PRIORIDADES Y CAPACIDAD
DE LA PN1A1S PARA CONFORMAR LOS PROYECTOS Ver. Actividades A.7.3 
A EJECUTARSE. A.7.4 del R6.
A.8.5 ESTABLECER E IMPLEMENTAR MECANISMOS
DE SUPERVISION Y EVALUACION EN LA 
EJECUCION DE PROYECTOS REGIONALES.
a) VISITAS DE SUPERVJCION DE LA COORDI­
NACION REGIONAL, ASESORES Y LIDERES....2 2 2
b) MECANISMOS DE SUPERVISION Y COLECCION. Ver. Actividades A7.5 y
A7.6. del R7.
113
ft.8.6 HEfiLIZfiR REUNIONES ANUftLES DE PRESEHTfiCION 
DE RESULTADOS Y PRQGRfiNftCIGN DE ACTIVIDADES. 1 i 1
ft.8.7 PUBLICftR LOS RESULTftDOS DE Lft INVESTIGACION, 
a) INFORMES «HURIES DE PROYECTOS REGIONfilES. 1 1 1
b) RESULTADOS DE TftLLERES. 2 2
